

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Dokumentace pro společné povolení, hodnocení ekonomické efektivity a výkon autorského dozoru u souboru staveb „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Stavba 1: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Stavba 2: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustky v km 28,093“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3196/2021/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5213530049

3273514800/5213530050

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

číslo smlouvy: SML-P-2021-014

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16.08.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Dokumentace pro společné povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti a výkon autorského dozoru u souboru staveb „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 17.08.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	2 920 000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1	2 920 000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2	3 165 000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek na opětovné přepracování navrženého řešení projektové dokumentace Stavby 2. Stavba bude upravena na řešení přejezdu P5769 s osazením závor, bez umístění „výstražníku D“. Zároveň bude upravena konstrukce jímky pro možnost pojezdu lehkým nákladním vozidlem.

V průběhu zpracování dokumentace **Stavby 2** nastaly komplikace s majetkoprávním vypořádáním dotčených pozemků na p.č. 925 a 673/5 v k.ú. Měchenice. Změny byly vyvolány novými požadavky soukromých vlastníků. V souvislosti s tím proběhla dne 21.11.2022 interní porada dotčených složek Správy železnic, za účelem najít vhodné projekční řešení v souvislosti se stávajícím prostorovým uspořádáním přejezdu P5769, které neumožňovalo umístění výstražníků se závorami na pozemcích Objednatele dle původního zadání.

Na základě obdrženého dodatečného požadavku OŘ Praha na doplnění závor proběhlo dne 02.05.2023 místní šetření se zástupci Správy železnic, obce Měchenice a předmětnými vlastníky soukromých pozemků, na kterém bylo rozhodnuto o opětovném přepracování navrženého řešení projektové dokumentace stavby.

Přepracování navrženého řešení vyžaduje následující změny v projektové dokumentaci stavby: úpravu části PS 01-01-31, SO 01-21-01, situace stavby, souhrnné technické zprávy, geodetické dokumentace a dokladové části. Součástí zpracování bude také opětovné projednání se zástupci Správy železnic v rámci připomínkového řízení.

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází u Stavby 2 k celkovému navýšení ceny Díla o **380 000,- Kč bez DPH**.

3. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla pro Stavbu 2 tak, že se přidává dílčí etapa prací č. 2B s termínem plnění **do 27 měsíců od účinnosti SOD**. Analogicky k tomu se upravuje dílčí etapa prací č. 3 na termín dokončení do 30 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku komplikací s majetkoprávním vypořádáním blíže popsáním v preambuli, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je **21,40 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4.2, 5.1, 5.2 a 6.2.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Znění odstavce 4.3.2.2 pro Stavbu 2 v příloze č. 1 Zvláštní technické podmínky zrušené dodatkem č. 2 se obnovuje dle původního znění.**

- b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

2. **Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění pro Stavbu 1:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností</i> <i>prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení dílčí</i> <i>etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného sopisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 3/2023 – 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Harmonogram plnění pro Stavbu 2:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností</i> <i>prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení dílčí</i> <i>etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2A. dílčí etapa	do 27 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Upravený Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Společný Předávací protokol s etapou 2B podepsaný zadavatelem
2B. dílčí etapa	do 27 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Opětovně upravený Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 30 měsíců od nabytí účinnosti	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci

4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 3/2023 – 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
---------------------------------------	---	---	---

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

c) Úprava cen Díla je dohodnuta takto:

3. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a. Cena Díla souboru staveb bez DPH	2 920 000,- Kč
b. Cena změn dle Dodatku č. 2	245 000,- Kč
c. Cena změn dle Dodatku č. 3	380 000,- Kč
d. Cena Díla souboru staveb bez DPH dle dodatku č. 3	3 545 000,- Kč
e. Cena Díla stavby 1 bez DPH	1 260 000,- Kč
f. Cena Díla stavby 2 bez DPH	2 285 000,- Kč
g. DPH (základní sazba)	744 450,- Kč
h. Cena Díla souboru staveb včetně DPH	4 289 450,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Stavba 1:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství^{*)}	Jednotková cena^{*)}	Cena celkem^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-

5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	-	-	-
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Stavba 2:**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství^{*)}	Jednotková cena^{*)}	Cena celkem^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	km	–	–	–
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	–	–	–
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
6A	Zpracování upravené DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP – dle dodatku č. 2	hod	■	■	■
6B	Zpracování upravené DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP – dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování	hod	■	■	■

	znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání				
12B	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání – dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	-	-	-
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
15B	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci – dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

4. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 - Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Stavba 1:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 1 až č. 8** odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■ celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 9 až č. 15** odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položky č. 16** odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla – ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 11/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor **dle položky č. 17** odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Stavba 2:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 1 až č. 8** odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDACTED] celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 9 až č. 15** odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2A. dílčí etapa plnění - do 27 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 9 až č. 15** odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí dílčí etapy 2.B dle písm. d) tohoto článku**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2B. dílčí etapa plnění - do 27 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 9 až č. 15** odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 30 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položky č. 16** odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla – ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 11/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor **dle položky č. 17** odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



04.10.2023 10:42
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

aze



Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.06
12:00:18 +02'00'

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.