

## Příloha č.2 návrh harmonogramu projektu

ID	Název úkolu	Názvy zdrojů	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	ukonče %	
12284	<b>71-23-xyz MZK</b>		<b>18.10. 23</b>	<b>20.10. 23</b>	<b>3 dny?</b>	<b>0%</b>	X Čtvr. 4, 2023 XI
12285	71-23-xyz MZK montáž 1. den	Ivan Petr;Boruta	18.10. 23	18.10. 23	1 den	0%	71-23-xyz MZK montáž 1. den
12286	71-23-xyz MZK montáž 2. den	Ivan Petr;Boruta	19.10. 23	19.10. 23	1 den?	0%	23-xyz MZK montáž 2. den
12287	71-23-xyz MZK - parametrizace	Ivan Petr;Boruta	20.10. 23	20.10. 23	1 den?	0%	23-xyz MZK - parametrizace

Projekt: RS_MAF_23_09_25_ROC Datum: 05.10. 23	Úkol		Souhrn projektu		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
	Rozdělení		Vnější úkoly		Inactive Summary		Manual Summary		Úkol	
	Milník		Vnější milník		Manual Task		Start-only			
	Souhrnný		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

nepříznivé počasí (srážky, nízké teploty, apod. )může ovlivnit termíny montážních prací prováděných mimo interiér