

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na

zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku Místku

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební
správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5157/2021

číslo ERMS: 5365/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
250116

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Korespondenční adresa:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 121 119

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla.

V průběhu připomínkového řízení došlo ze strany SFDI a MD ČR k aktualizaci ceníku pro oceňování staveb ve stupni SP a ZP tj. SPOŽES cú 2023. Dále došlo k aktualizaci „Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb“ vč. aktualizace výpočtových CBA tabulek. Aktualizace „Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb“ vč. aktualizace výpočtových CBA tabulek“ a SPOŽES cú 2023 znamenalo zneplatnění do současné doby zpracovaného ocenění a ekonomického hodnocení.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na aktualizaci částí dokumentace, kterých se uvedené změny týkají.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	68 000,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Původní Cena Díla	5 232 600,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2	+ 68 000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	5 300 600,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **5 300 600,- Kč***

*slovy: **pětmilionůtřistatisícšestset korun českých***“

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu Smlouvy.
- 1.4. V příloze č. 5 Harmonogram plnění se u 3. dílčí etapy, s ohledem na shora uvedené, mění částka fakturace, která nově činí 2 684 300,- Kč.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v

platnosti.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 10.10.2023

V Praze dne 21.9.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP a DUR:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 232 600 Kč	1 098 846 Kč	6 331 446 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování ZP:

2 018 000 Kč	423 780 Kč	2 441 780 Kč
--------------	------------	--------------

B) Cena za zpracování DD:

3 282 600 Kč	689 346 Kč	3 971 946 Kč
--------------	------------	--------------

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 300 600 Kč	1 113 126 Kč	6 413 726 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

2 018 000 Kč	423 780 Kč	2 441 780 Kč
--------------	------------	--------------

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace

3 282 600 Kč	689 346 Kč	3 971 946 Kč
--------------	------------	--------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	0 Kč (bez fakturace fakturace)
2. Dílčí etapa	2 616 300 Kč (1. dílčí fakturace)	3 165 723 Kč
3. Dílčí etapa	2 684 300 Kč (2. dílčí fakturace)	3 233 723 Kč
Celkem:	5 300 600 Kč	6 413 726 Kč