

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č.: VS-111461- 56/ČJ-2021-801851

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Zastoupená: Na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne
01.09.2019 vrchním radou plk. Mgr. Ondřejem KROUPOU, MBA,
ředitelem Věznice Bělušice,
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ██████████, č. ú.: ██████████
Adresa: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice, Bělušice 66,
434 01 Most

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

JIMI CZ, a.s.

Se sídlem: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B,
vložka 15272
Zastoupená: Ing. Jiřím Vinterem, osobou oprávněnou k samostatnému jednání
za společnost
IČO: 253 13 436
DIČ: CZ25313436
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.05.2023 vedenou pod č. j.: VS-111461-56/ČJ-2021-801851 (dále jen „Dodatek č. 4“). V souladu s bodem (9) článku XVIII. – Závěrečná ustanovení Smlouvy se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II.

1) Vzhledem k zjištěné skutečnosti, že v areálu věznice v zakázaném pásmu nebylo možné využít stávající kabelové žlaby, byl proveden (mimo úseku č. 1) výkop v celé jeho délce. Zároveň bylo nutné odstranění betonových základů již neexistujících strážních věží, které bránily v cestě požadované trasy. Dále pak bylo zjištěno zhroucení stávajícího žlabu pod komunikací mezi 5. a 1. úsekem (vjezd do areálu věznice), kudy opět nemohla být kabeláž protažena. Zde bylo zapotřebí speciální techniky na vytvoření trasy nové tak, aby nedošlo k narušení povrchu zmíněné komunikace. Z výše uvedených důvodů vznikly vícepráce a mění se tak bod (1), článku V. Cena díla v následujícím znění:

1. Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH **2.942.537,95 Kč**

Slovy: dvamilionydevětsetčtyřicetdvatisícpětsetřicetsedmkorundevadesátpěthaléřů

DPH 21 % 617.932.97 Kč

slovy: šestsetsedmnácttisícdevětsetřicetdvakorundevadesátšedmhaleřů

Celková cena za provedení díla vč. DPH **3.560.470,92 Kč**

Slovy: třimilionpětsetšedesáttisícčtyřístasedmdesátkorundevadesátvahaléřů

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Povinné uveřejnění dodatku zajistí bez zbytečného odkladu objednatel, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si znění dodatku přečetly, že dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy osoby oprávněné za smluvní strany ve věci uzavření této smlouvy jednat.

Přílohy:

Změnový list č. 1 ze dne 14. 9. 2023

V Praze dne:

V Bělušicích dne:

.....
Za zhotovitele:
Ing. Jiří Vinter

.....
Za objednatele:
Vrchní rada
plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA
ředitel věznice