

DOHODA O UKONČENÍ

smlouvy o poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: 10PT-001166

číslo smlouvy Zhotovitele: 21-27-01

uzavřené dne 21.06.2021

mezi těmito smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO:

05061415

DIČ:

CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 06. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č.10PT-001166 (dále též jen „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č.1 ze dne 24.02.2022, na základě, které měl Poskytovatel pro Objednatele provést zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí DÚR, včetně zajištění inženýrské činnosti pro projekt „**Připojení místní části Svobodné Dvory na silnici I/11 pomocí OK, DÚR, IČ pro ÚR**“; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v článku 2. Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Poskytovateli za Dílo cenu ve výši stanovené v Soupisu služeb.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že Poskytovatel doposud provedl části Díla s výjimkou zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci. I přesto však, že Poskytovatel provedl vše, co na něm bylo možno spravedlivě požadovat, se Poskytovateli celé Dílo nepodařilo dokončit, i navzdory vynaložení odborné péče a značného úsilí. Poskytovatel pro zajištění pravomocného územního řízení provedl následující činnosti:
 - a) O vydání územního rozhodnutí pro shora uvedenou stavbu jsme poprvé požádali 18.7.2022, resp. 19.7.2022, kdy byla žádost doručena na odbor územního plánování a stavebního řádu/ odd. stavebního řádu KÚ KHK;
 - b) 26.10.2022 bylo oddělení územního plánování KÚ KHK požádáno stavebním úřadem KÚ KHK o přezkum závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta a stanoviska Krajského ředitelství Policie KHK;
 - c) 9.11.2022 vydal odbor územního plánování a stavebního řádu/ odd. územního plánování KÚ KHK závazné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že záměr je nepřipustný a 14.11.2022 nás o tom informoval stavební úřad sdělením;
 - d) 2.12.2022 vydal odbor územního plánování a stavebního řádu/ odd. stavebního řádu KÚ KHK rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí pro shora uvedenou stavbu, které nabylo právní moc 20.12.2022;
 - e) Na základě požadavků Objednatele jsme provedli úpravu projektové dokumentace tak, aby byla jasná koncepce dopravního řešení v oblasti, a to v návaznosti na Politiku územního rozvoje;
 - f) 19.4.2023 jsme znovu jsme požádali o závazné stanovisko odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové;
 - g) 22.5.2023 jsme obdrželi závazné stanovisko odb. hlavního architekta, MM HK a tím, že záměr je možný;
 - h) 13.6.2023 jsme s tímto závazným stanoviskem podruhé požádali odbor územního plánování a stavebního řádu/ odd. stavebního řádu KÚ KHK o vydání územního rozhodnutí;
 - i) 16.6.2023 bylo opět oddělení územního plánování KÚ KHK požádáno stavebním úřadem KÚ KHK o přezkum závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta ze dne 22.5.2023;

- j) 14.8.2023 vydal odbor územního plánování a stavebního řádu/ odd. územního plánování KÚ KHK závazné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že záměr je nepřipustný a 16.8.2023 nás o tom informoval stavební úřad sdělením.
- k) 31.8.2023 vydal odbor územního plánování a stavebního řádu/ odd. územního plánování KÚ KHK zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- l) Toto zamítnutí nabývá právní moci dne 18.9.2023.

Z výše uvedeného důvodu není Poskytovatel schopen splnit své povinnosti ze Smlouvy, přičemž se to nedá Poskytovateli přičítat jako překážka v provádění Díla způsobená jeho zaviněním.

3. S ohledem na shora uvedené proto Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o ukončení Smlouvy (dále jen „**Dohoda**“) s tím, že **platnost Smlouvy se tímto podle vzájemné dohody Smluvních stran ukončuje ke dni nabytí účinnosti této Dohody.**
4. Smluvní strany ujednaly, že – vyjma povinnosti Objednatele zaplatit Poskytovateli dlužnou část ceny za Dílo odpovídající Poskytovatelem doposud provedeným částem Díla podle čl. II., odst. 2 této Dohody– jsou uzavřením této Dohody všechna jejich práva a povinnosti a vzájemné nároky a pohledávky v souvislosti se Smlouvou vypořádány a nebudou tudíž na sobě navzájem ničeho dalšího požadovat.

Článek II.

1. V průběhu provádění Díla byly Zhotovitelem provedeny tyto části Díla (odpovídající jejich vymezení v článku 2):

2.3.1 Průzkumy a zaměření;

2.3.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

P.Č.	Zkrácený popis	Cena bez DPH
12	Inženýrská činnost pro územní řízení, včetně správních poplatků (bude-li potřeba dle rozhodnutí stavebního úřadu, v opačném případě nebude účtováno). (přestože nemohlo dojít k úplnému splnění položky, a s ohledem na opakovanou snahu Poskytovatele, se dohodly smluvní strany na 100% plnění z ceny položky, tedy 150 000,- Kč bez DPH)	150 000,00

2. Cena za Dílo byla mezi Smluvními stranami sjednána celkem ve výši 964 000,- Kč bez DPH. S ohledem na Poskytovatelem doposud provedené části Díla (uvedené v předchozím odstavci této Dohody) a Objednatelem Poskytovateli doposud zaplacené části ceny 814 000,- Kč bez DPH za Dílo se smluvní strany dohodly, že **Objednatel zaplatí Poskytovateli do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Dohody částku ve výši 150 000,- Kč bez DPH** (slovy: sto padesát tisíc korun českých), odpovídající části ceny za část Díla 2.3.3 (Výkon investorsko – inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení) Poskytovatelem provedené a Objednatelem doposud neuhrazené:

3. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli částku 150 000,- Kč bez DPH do 30 dnů od nabytí právní moci zamítnutí rozhodnutí dle čl.I., odst.2, písm.l.

Článek III.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.
2. Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Na důkaz souhlasu s obsahem této Dohody o ukončení připojují Smluvní strany níže své podpisy.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 26.9.2023

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.26
12:56:49 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M - PROJEKCE s.r.o.

ŘSD ČR Správa Hradec Králové

Digitálně

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.26
13:00:58 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
26.09.2023 13:59:02

M - PROJEKCE s.r.o.