



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„DSPU Praha, budova TB – rekonstrukce podhledu a osvětlení silniční rampy“

č. 2023 / 06722 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem divize logistika
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: ██████████
██████████

dále jako „**Objednatel**“

a

F1 facility CZ s. r. o.

se sídlem: 17. listopadu 119, Šipší, 284 01 Kutná Hora
IČO: 04462319
DIČ: CZ04462319
zastoupen: Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247381
bankovní spojení: ██████████
██████████

dále jako „**Zhotovitel**“

dále každý jednotlivě také jen „**smluvní strana**“, nebo společně jen „**smluvní strany**“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**DSPU Praha, budova TB – rekonstrukce podhledu a osvětlení silniční rampy**“ č. 2023/06722 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.7.2023 (dále jen „**Smlouva**“).



1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) úpravě ceny Díla.

2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Zvětšení rozsahu realizovaných podhledů o 80 m²;
- b) Vedlejší rozpočtové náklady - mimostaveništní doprava, montážní a dopravní prostředky;

dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **80 575,00 Kč** bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **80 575,00 Kč** bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku) činí **1 211 072,50 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.



NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Kutné Hoře

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel divize logistika
Česká pošta, s.p.

Ing. Vladimír Zadražil
jednatel
F1 facility CZ s. r. o.



Příloha č. 1 – Soupis víceprací