

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 05/ORM/2023 ze dne 22. 03. 2023 ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 05/ORM/2023
č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na stavební práce vedené pod názvem

„MěÚ Jiráskova 179 – Stavební úpravy přízemí“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: GTS INVEST s.r.o.

Sídlo společnosti: Zámecká 18, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Petra Jeníčková, email: jenickova@gtsinvest.cz, tel.: xxx

Zastoupený ve věcech technických:

Martin Kapitán, email: obchod@gtsinvest.cz, tel.: xxx

Jiří Nekvinda, email: nekvinda@gtsinvest.cz, tel.: xxx

Bankovní spojení: Komerční Banka

Číslo účtu: 115-4302490277/0100

IČ: 27535967

DIČ: CZ27535967

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 24710.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 05/ORM/2023 ze dne 22. 03. 2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„MěÚ Jiráskova 179 – Stavební úpravy přízemí“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených soupisech prací a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo do 15.09.2023, prodloužení termínu se týká nově objednaných prací tj. práce na opravě fasády, stavební úpravy recepce a nátěr a opravy vstupních konstrukcí, kde je termín prodloužen do 13.10.2023.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději 15.09.2023.

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	4 510 952,- Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	4 728 326,- Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	4 845 485,- Kč
DPH 21 %	1 017 552,- Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	5 863 037,- Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:

„11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 05/ORM/2023 ze dne 22. 03. 2023 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.

11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 13.09.2023 usnesením č. 538/23.

11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 -- Soupisy prací - méněpráce, vícepráce
č. 2 – Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Ve Vysokém Mýtě dne 6.10.2023

V Pardubicích dne 27.9.2023

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Petra Jeníčková, jednatel společnosti