

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

**„Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk –
Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“**

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Ing. Jiří Frys

Se sídlem: Langrova 2794/12, 787 01 Šumperk

IČO: 10644334

DIČ: CZ531127206

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 17. 05. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/01935/OI/DSM pod názvem akce „Vincetinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek Objednatele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a ve výkonu inženýrské činnosti směřující k vydání společného povolení, výkonu činností ZŘ a výkonu autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a podání žádosti o vydání společného povolení. Důvodem tohoto prodloužení je skutečnost, že se dosud nepodařilo získat stanoviska všech majitelů soudních pozemků, jako účastníků stavebního řízení, a dále námítky majitele sousedního pozemku k zateplení objektu, v důsledku čehož nelze stanovit tepelné ztráty, na kterých je závislé zpracování projektové dokumentace ústředního vytápění. Obdobná situace je s osazením tepelného čerpadla.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na **prodloužení termínů plnění uvedených v čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy. Čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**
 - a) Termín předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení **do 15. 12. 2023**
 - b) Termín podání žádosti pro vydání společného povolení **do 15. 02. 2024**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 9. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

11 -10- 2023

V Olomouci dne



Ing. Josef Suchánek
hejtman

V Šumperku dne 11 -10- 2023



Ing. Jiří Frys

