

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2310996 ze dne 10.07.2023

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Hudec
se sídlem: Mladovice 5, 257 01 Popovice
zastoupený: Jiřím Hudcem
IČO: 714 18 601
DIČ: CZ8506110085
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-8272790217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2023 smlouvu o dílo č. 2310996 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Oprava střechy hřbitovního domku starého hřbitova na Karlově, Benešov“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Vysoutěžený dodavatel díla předložil rozpočet zahrnující všechny položky díla dle předpokládaného rozsahu prací. Reálný stav původní vazby domku ale vyžadoval pro položení krytiny určené památkáři použití jiné technologie a dále i špatný stav dešťových okapů v celém rozsahu byl příčinou vícenákladů za materiál a práci ve výši **91.970,- Kč bez DPH**. Původní celková cena díla uvedená v SoD ve výši **288.349,- Kč bez DPH** je tedy nově **380.319,- Kč bez DPH**.
- 3) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. Cena díla odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu ve výši 380.319,00 Kč plus DPH ve výši 21 %, celkem tedy 460.185,99 Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých devadesát devět haléřů), která je pevnou konečnou cenou.*

2) Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele: *HUDEC*

V Benešově dne 06. 10. 2023

V Benešově dne 26.09.2023

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města Benešova



.....
Jiří Hudec

Jiří Hudec
zemní práce - zednické práce
zemědělská a lesnická činnost
Mladovice 5 - Popovice
IČO: 71418601