



**DODATEK č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO (PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ)**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003998/21

Číslo smlouvy Zhotovitele: 210072

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**13116, 21032 - D56 - protihluková opatření,  
instalace zádržných systémů a úprava SDP - PD+IČ/AD**

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí prov. úseku  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení údržby  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-  
Moravská Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [redacted]

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDDXANESL  
Doručeno: 03.10.2023  
Listu dokumentů: 4



61504

zastoupen: [redacted] předsedou představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitelka  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [redacted]  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 1558  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [redacted]  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 4477  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [redacted]  
IČO: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 33954  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [redacted]  
IČO: 46995447  
DIČ: CZ46995447  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 8917  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“



stavebních záměrů, bude věcně příslušným ve věcech záměrů dálnic včetně všech souvisejících staveb Dopravní a energetický úřad (DESÚ).

Vzhledem ke stavu přípravy DSP, termínům odevzdání konceptu a čistopisu DSP a předpokládané délce projednání DSP s dotčenými orgány, správci sítí a ostatními účastníky řízení, dohodly se Smluvní strany podat žádost o povolení po 01. 01. 2024 u DESÚ na všechny SO stavby.

S ohledem na skutečnost, že ke změně právních předpisů došlo až v průběhu plnění Smlouvy, přistupují Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 k úpravě předmětu plnění podle Smlouvy, a to vše za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy o dílo a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **Článek I. Předmět Dodatku č. 2**

- 1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na změně Doby a místa plnění poskytovaných Služeb dle Dodatku č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 mění Článek III. (Doba a místo plnění), ve znění Dodatku č. 1 takto:

### **Původní znění:**

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění služeb: na písemnou výzvu **Objednatele**  
Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech*

*Výkon autorského dozoru: po dobu realizace jednotlivých staveb*

*Zpracování projektové dokumentace pro protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení (SO 01):*

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - koncept</i>	<i>7 měsíců od písemné výzvy</i>
<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - čistopis</i>	<i>14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DÚR</i>
<i>IČ pro územní rozhodnutí + podání žádosti o územního rozhodnutí</i>	<i>9 měsíců od písemné výzvy</i>

<i>Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept</i>	<i>3 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí</i>
<i>Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čistopis</i>	<i>14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP</i>
<i>IČ pro stavební povolení + vydání stavebního povolení</i>	<i>6 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí</i>
<i>VD – ZDS - koncept</i>	<i>1 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení</i>
<i>VD – ZDS - čistopis</i>	<i>14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS</i>

**Zpracování projektové dokumentace pro instalaci zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek v km 40,400 – 51,500 provozního staničení (SO 02):**

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
<i>Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept</i>	<i>3 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí na SO 01</i>
<i>Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čistopis</i>	<i>14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP</i>
<i>IČ pro stavební povolení + vydání stavebního povolení</i>	<i>6 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí</i>
<i>VD – ZDS - koncept</i>	<i>1 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení</i>
<i>VD – ZDS - čistopis</i>	<i>14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS</i>

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:  
*protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení*  
*instalace zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek v km 40,400 – 51,500 provozního staničení*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
 Zahájení plnění služeb: **na písemnou výzvu Objednatele**  
 Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

**Výkon autorského dozoru:** po dobu realizace jednotlivých staveb

**Zpracování projektové dokumentace pro protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení (SO 01):**

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - koncept	7 měsíců od písemné výzvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DÚR
IČ pro územní rozhodnutí + podání žádosti o územního rozhodnutí	9 měsíců od písemné výzvy
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept	3 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP
IČ pro stavební povolení + podání žádosti o stavební povolení	8 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
VD – ZDS – koncept	1 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD – ZDS – čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

**Zpracování projektové dokumentace pro instalaci zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek v km 40,400 – 51,500 provozního staničení (SO 02):**

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept	3 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí na SO 01
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu DSP
IČ pro stavební povolení + podání žádosti o stavební povolení	8 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

VD – ZDS – koncept	1 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD – ZDS – čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:  
 protihluková opatření na dálnici D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov v km 42,500 – 45,602 provozního staničení  
 instalace zádržných systémů a úprava SDP na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek v km 40,400 – 51,500 provozního staničení

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 1.5 Objednatel i Zhotovitel po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Za Objednatele:

ředitel Správy Os

Datum: 11. 10. 2023

Za Zhotovitele:

předseda představenstva  
 společnosti DOPRAVOPROJEK  
 vedoucí společník společnosti „Morava – RD PP  
 pro provoz a údržbu PK (2019)“

Datum: 02 - 10 - 2023

