

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele: 7023009**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : XXXXXXXXXX
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
 k provádění technického dozoru investora, předání stavení, přejímání provedených stavebních prací a
 k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
 zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
 zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX
 IČ: 41326687
 DIČ: CZ41326687
 bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300
 telefon: XXXXXXXXXX
 fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn XXXXXXXXXX
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je XXXXXXXXXX

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	5 498 856,20 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	- 487 362,71 Kč (bez DPH)
	Cena celkem	5 011 493,49 Kč (bez DPH)
	DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 063 907,12 Kč	

2.2.2. Článek III. Čas plnění se mění následovně:

3.2 Dokončení stavby do: maximálně 5 měsíců od předání staveniště

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVIII. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Návrh změny č. 01/2023 a oceněný soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

26 -09- 2023
V Děčíně dne

Objednatel:

.....

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

41

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:		Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Poštovní 2072/21, 405 02 Děčín 5; IČ: 41326687			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 19.09. 2023	
Název akce: DC010010 Dolní Habartice, čp.242 - čp.92 – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem: X	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 1, 2, 3 a 4 dle ÚRS cenová soustava 2023/02/ ze dne 25.09.2023.			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací:</u>					
ZBV 1 – Změna technologie – protlak v kritickém místě – v úseku u č.p. 114 bylo nutné provedení protlaku nového vodovodního potrubí a ručních výkopů pro přípojky, neboť i drobné vibrace ohrožovaly statiku tohoto objektu.					
ZBV 2 – Komunikace přípočty a odpočty. Obec Dolní Habartice bude provádět rekonstrukci komunikace v celé šíři, tak realizaci obnovy nad rýhou nebude provádět zhotovitel SVS a.s. SVS a.s. se s obcí vypořádá na základě předložené SoS.					
ZBV 3 – Chyba VV v přepočtu objemu zeminy.					
ZBV 4 – Změna napojení řadu na stávající. Jiný průběh stávajícího řadu určeného pro napojení (v PD vodovodní řad na jiné straně komunikace).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem - 487 362,71Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 5 498 856,20Kč bez DPH ZL č. 1 - 487 362,71Kč bez DPH Nová cena 5 011 493,49 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): (třicet) 30 kalendářních dnů Nový termín dokončení: 30.10.2023		
Navrhovanou změnou dojde k snížení ceny rozpočtu o částku: - 487 362,71 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 451 430,02 Kč bez DPH, tj. 8,21 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 938 792,73 Kč bez DPH, tj. 17,07 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 451 430,02 Kč bez DPH, tj. 8,21 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 938 792,73 Kč bez DPH, tj. 17,07 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 34

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 26.9.23

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26.9.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

26.9.2023

26.9.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.