

## DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-31178/ČJ-2023-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Sanace zdiva a rekonstrukce dvoru Letohradská, Ústí nad Orlicí – 2.“

### I. Smluvní strany

#### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)


#### Zhotovitel:

Název: REKOP s.r.o.  
Sídlo: Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy  
Zastoupený: Luděk Svoboda, jednatel  
IČ: 274 99 499  
DIČ: CZ27499499  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 1387901827/2700  
Telefon, e-mail: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22657

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-31178/ČJ-2023-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



## II.

V článku II. **MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 3.** smlouvy o dílo se mění:

### (původní znění)

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. září 2023**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

### (nové znění)

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **19. října 2023**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je z důvodu, že zdivo vykazuje vyšší vlhkost a proto to vyžaduje delší technologický čas pro správné provedení díla.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.


26-09-2023

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



29-09-2023

Ve Svitavách dne.....

Za zhotovitele:



Luděk Svoboda  
jednatel

