

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO




č. objednatele: 4634, č. zhotovitele: OZA-23-0080

uzavřené dne 19.5.2023 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:




Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

se sídlem: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306
Identifikátor datové schránky: z3paa5u
Zastoupený: plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 16035881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel.: 

(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

Firstpower a.s.

se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
zapsána u OR, vedeným u MS v Praze, spisová
značka: B 14255
IČO: 28386191
DIČ: CZ28386191
Identifikátor datové schránky: k8bdq8r
Zastoupená: Ing. Jáchymem Dvořákem – předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-7020430237/0100
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel. / Fax.: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2023 smlouvu o dílo č. objednatele: 4634, č. zhotovitele: OZA-23-0080, ke které byl dne 23.06.2023 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem XI. odst. 6 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s bodem XI.6 smlouvy, na změnách díla dle níže uvedeného odůvodnění:

II.1.1 **Vícepráce pro rozvody elektro** – Změna nastala v důsledku zjištění nedostatečného přívodu elektrické energie ke koncovému zařízení. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (**vícepráce**), tj. **navýšení ceny díla o 20.231,37 Kč bez DPH, tj. o 24.479,96 Kč vč. DPH**. Tato změna má vliv na konečný termín díla.

II.1.2 **Vícepráce pro střešní izolace** – V důsledku změn z dodatku č.1 SoD č. 4634 je nutné odizolovat zastřešení nad místností, ve které dojde k instalaci náhradního zdroje. Odizolování bude provedeno v místě předpřipraveného otvoru pro vývod potrubí řešeného v dodatku č.1. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (**vícepráce**), tj. **navýšení ceny díla o 20.000,00 Kč bez DPH, tj. o 24.200,00 Kč vč. DPH**. Tato změna má vliv na konečný termín díla.

II.2 Celkový vliv na cenu díla:

navýšení/snížení ceny díla bez DPH		navýšení/snížení ceny díla s DPH	
20.231,37	Kč	24.479,96	Kč
20.000,00	Kč	24.200,00	Kč
40.231,37	Kč	48.679,96	Kč

II.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Cena díla, dle bodu V.1 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem č. 1 (blíže specifikované v bodu II.1 tohoto dodatku), **zvýšuje o částku 40.231,37 Kč bez DPH, tj. o 48.679,96 Kč vč. DPH** a v důsledku toho se mění i celková cena předmětu díla dle bodu V.1 smlouvy o dílo.

II.4 Rekapitulace ceny díla:

Cena bez DPH	463 031,37 Kč
DPH	97 236,59 Kč
Cena vč. DPH	560 267,96 Kč

II.5 Smluvní strany se z důvodu reálné nemožnosti zhotovení a předání díla v určené době (v termínu do 1. 8. 2023), tj. zejména z důvodů realizace nutných víceprací uvedených v článku II.1.1 a II.1.2 tohoto dodatku, dohodly na změně termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (článek III. odst. 2. smlouvy o dílo), a to nově na 30.10.2023.

III. SEZNAM PŘÍLOH

III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy:


Příloha č. 1 – *Nabídka zhotovitele OZA-23-0080*

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi.

IV.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.





HZS Zlínského kraje



Zlín

Název zakázky **HS Slavičín – pořízení záložního zdroje**

evidenční číslo: **MZ 11/2023**
 číslo jednací: **HSZL-1324-3/E-2023**

Naše nabídka č. OZA-23-0080

Vyřizuje:



Datum:

Telefon:

E-mail:

Počet stran: **1**



Dle dohody zasílám kalkulaci víceprací č. 2 spojených s dodávkou motorgenerátoru pro HZS Slavičín. Tyto vícepráce se týkají zhotovení prostupů pro VZT a výfukové potrubí, úpravy zapojení elektro.

Vícepráce – zhotovení prostupů – izolace proti vodě	20.000,-	Kč bez DPH
Vícepráce elektro	20.231,37	Kč bez DPH
Celkem	40.231,37	Kč bez DPH

Doufám, že Vám tato stručná kalkulace bude vyhovovat.

S přátelským pozdravem

