



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS
číslo smlouvy / dodatku

17 / 120 / 23 - 1

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 17/120/23

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
ID: ahem9gp
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel
ve věcech technických: xxx

technický dozor stavebníka: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost PKbau s.r.o.
se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou,
zastoupená Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem
IČ: 08757127
DIČ: CZ08757127
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
ID: ydujas9
osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Prášek, jednatel
ve věcech technických: Ing. Radek Klofáč, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 29.5.2023 č.j. 17/120/23 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ U Nesypky 1473/5, Praha 5 - Oprava fasády a hlavního schodiště - realizace“ a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce. Rovněž předmětem dodatku je změna doby plnění.

2. Vícepráce práce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

1. Dle čl. II. odstavců 3 a 4, Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 1.

2. V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.5.2023 a odsouhlaseného změnového listu č.1 víceprací vyhotoveného projektantem a potvrzeného zhotovitelem 18.9.2023 a objednatelem 19.9.2023 se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši:

bez DPH 2 016 111,88 Kč

(slovy dvěmilionyšestnácttisícstojedenáctkorunosmdesátosmhaléřů českých)

III.

V čl. IV. Doba plnění v odst. 2. Termíny plnění se ruší znění „Ukončení lhůty výstavby: 30.9.2023“ a nově zní. „Ukončení lhůty výstavby: 31.10.2023“.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní vyhotovení si ponechá objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.


5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou přílohu tvoří změnový list č.1.

27-09-2023

V Praze dne **27-09-2023**

V Praze dne



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Diplomatický servis dodatek

Objekt:

ZL1 - Změnový list č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

465 111,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	465 111,88	15,00%	69 766,78

Cena s DPH

v CZK

534 878,66

Projektant



18.09.2023

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Pkbau s.r.o

18.09.2023

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Diplomatický servis, příspěvková organizace



18.09.2023

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Pkbau s.r.o.
Ing. Ondřej Prášek



18.09.2023

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Diplomatický servis dodatek
Objekt: ZL1 - Změnový list č.1

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

465 111,88

HSV - Práce a dodávky HSV

465 111,88

0001 - Odpočty + připočty

465 111,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Diplomatický servis dodatek

Objekt:

ZL1 - Změnový list č.1

Místo:

Datum:

28.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							465 111,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				465 111,88
D	0001		Odpočty + přípočty				465 111,88
1	K	622325191.1	Příplatek k sanační jádrové omíтке vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	112,000	198,27	22 206,24
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jádrové tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
	VV		$(86,250+0,8*12,78+1,3*(3,6+0,8+1,3+1,9+1,3+5,75)+0,9*3,2+0,6*2,8+0,2*2,8)*4$		482,492		
	VV		-86,25-284,242		-370,482		
	VV		Součet		112,000		
2	K	622326231.2	Potažení vnitřní stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	121,225	323,83	39 258,29
	PP		Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn				
	VV		148,717-				
	VV		$(3,61+2*0,3+2,84+1,36+2*0,3+1,19+2*0,15+0,9+2*0,15)*2-(1,6+1,81)*1,2$		121,225		
	VV		Součet		121,225		
3	K	R-919202113	Dodatečná izolace zdíva tl přes 300 do 450 mm injektáží	m	87,100	2 974,00	258 035,40
	PP		Dodatečná izolace zdíva injektáží, tloušťka zdíva přes 300 do 450 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: V rámci řešení pronikání vlhkosti bude provedena chemická izolace – infuzní clona (vrty po 120 mm) těsně u úrovně podlahy a 2. vrstvou těsně nad úrovní terénu dle jeho výšky okolo budovy, která vzhledem k tomu, že budova ve svahu není konstantní. Specifikace clony: Vodná mikroemulze silikonových prykyřic bez organických rozpouštědel, epoxidující požadavky směsice WTA 4 - 4 - 04. Hustota 0,9 ± 0,1 kg / m3, pH 8.</i>				
	VV		odpočet původní výměra				
	VV		-130		-130,000		
	VV		"svislé příčky + anglické dvorky"				
	VV		$(5*1,85+1*2,85+1*0,8)+(3,3+3*0,8)+2*(1,4+2*0,5)$		23,200		
	VV		"vnější obvod budovy, zed' u schodiště, svislé příčky nad 450mm, odskok u oken zapuštěných do terénu, odinjektování vodoměrné šachty"				
	VV		$2*(87,5+7,8)+(3*1,85+1,1+1*0,8+1,7+1,2+1*2,85)+(8*0,4+2*1,85)$		149,900		
	VV		34+10		44,000		
	VV		Součet		87,100		
4	K	R-612325131	Omítka vodotěsná jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	250,076	578,28	144 613,95
	PP		Omítka vodotěsná vnitřních ploch jádrové tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn				
	VV		148,717*1,5		223,076		
	VV		27		27,000		
	VV		Součet		250,076		