

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 70/23/S/OSMM uzavřené dne 24. 3. 2023
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Šternberk**
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou města
bank. spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
IČO: 00299529
DIČ: CZ00299529
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: **ELROsystem s.r.o.**
sídlo: [REDACTED] 783 96 Újezd
zastoupený: Tomášem Štoplem, jednatelem společnosti
bank. spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
IČO: 27843106
DIČ: CZ27843106
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II.
Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2023 smlouvu o dílo č. 70/23/S/OSMM pod názvem **“Rozptýlená komunitní výroba elektřiny připojená do distribuční soustavy, a to přímo anebo prostřednictvím odběrného místa nebo jiné výroby ve Šternberku”** (dále také jen „smlouva“).
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace předmětu smlouvy a k nutnosti provést další vícepráce a neprovádět méněpráce související se zpracováním studie proveditelnosti návrhu instalace fotovoltaických panelů na střeších budov dle „Nabídkový list 268/2023“.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, na základě kterého se mění text v bodě III. Doba plnění, odstavec č.1. termín odevzdání studie a text v bodě IV. Cena díla, odstavec č.1. smluvní strany se dohodly na ceně díla. Důvody pro prodloužení termínu dodání studie a účtování víceprací jsou uvedeny v žádosti, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v žádosti se prodlouží termín provedení díla. Smluvní strany prohlašují, že je tato změna v zcela v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Termín dokončení a předání studie je stanoven nejpozději do 31.12.2023.
- 3.3.** Smluvní strany se, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za provedení dodatečných služeb (vícepráce) činí částku ve výši 32 000 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1– smlouvy tedy nově činí částku ve výši 348 022,00 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

- 3.4.** S ohledem na skutečnost, že nebyl dodržen termín plnění smlouvy - nejpozději do 28.6.2023, dohodly se smluvní strany v souladu s ust. čl. VII odst. 5 smlouvy na smluvní pokutě vůči zhotoviteli, a to za období od prvního dne prodlení 29.06.2023, tedy do doby zahájení jednání o uzavření dodatku ke smlouvě - celková výše 1.000 Kč/den prodlení; 51 dnů prodlení - smluvní pokuta ve výši 51 tis. Kč. Smluvní pokuta bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo pod názvem **“Rozptýlená komunitní výroba elektřiny připojená do distribuční soustavy, a to přímo anebo prostřednictvím odběrného místa nebo jiné výroby ve Šternberku”** ze dne 24.3.2023 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 Rada města Šternberka dne 20.09.2023 usnesením č. 695/18.

Přílohy:

1) Soupis víceprací

Ve Šternberku dne 29.09.2023

Za Objednatele:
Ing. Stanislav Orság
Starosta

.....

Ve Šternberku dne

Za Zhotovitele:
CEO Tomáš Štopl
ELROsystem s.r.o.

.....