

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace


Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988



2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína


██████████, vedoucí odštěpného závodu

480 35 599

CZ48035599

KS České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

ČSOB, a.s., č. ú. 212269343/0300



II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací Oprava povrchu silnice III/48312 Čeladná (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: Výkazu výměr a zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 143/OI-Ut/23-Za ze dne 05.09.2023.
2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při kterých je nutné zohlednění termínu pro dokončení díla – obec Čeladná nyní provádí v úseku místě plnění díla rekonstrukci chodníků, která bude probíhat až do 31.10.2023, dochází omezení postupu prací vlivem stavebních prací cizího subjektu.
4. Z důvodu uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 písm. a) se mění následovně:
 - a) provést dílo nejpozději do 15.11.2023 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Číslo objednatele: 143/OI-Ut/23-Za-D1

Číslo zhotovitele: S24-037-0078

Dodatek č. přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

za objednatele

ředitel organizace

V Ostrav dne 10.10.2023

za zhotovitele

ředitel oblasti

vedoucí odd. přípravy a kalkulací

V Ostrav dne 09.10.2023