

Číslo smlouvy objednatele: NEM/VS/2021/014K

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-3896-2

Dodatek č.2 ke SMLouvě o dílo

uzavřená dne 27.8.2021 na zpracování dokumentace s názvem
„Plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice“

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel:

Sídlo:

Zástupce:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Vsetínská nemocnice a.s.

Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva

Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva

[REDAKCE], provozní náměstek

[REDAKCE] referent pro stavební a investiční

činnost

26871068

CZ26871068

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

G G ARCHICO a.s.

Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské

Hradiště

Ing. arch. Karel Kloupar, předseda

představenstva

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
6236

Ing. arch. Karel Kloupar, předseda

představenstva

[REDAKCE], obchodní a výrobní ředitel

469 94 432

CZ46994432

ČSOB, pobočka Uherské Hradiště

1. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany dne 27.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo Číslo smlouvy objednatele: NEM/VS/2021/014K (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení dokumentace na akci „Plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice“ (dále jen Smlouva).
- 1.2. V souvislosti s novým požadavkem na zachování objektu nemocniční kaple vznikl požadavek na rozšíření předmětu díla – aktualizaci Plánu investičního rozvoje, která by tuto skutečnost v dokumentu zohlednila.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č.2 ke Smlouvě tak, aby Smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla dle této smlouvy z důvodů, které nebylo možné při uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
- 2.2. Dílo bude zpracováno pro 1. etapu dle generelu a bude podkladem pro následné vypracování studie.
- 2.3. Aktualizace bude řešit tyto nové požadavky objednatele:
 - 2.3.1. zachování stávajícího objektu kaple,
 - 2.3.2. místo původních objektů X1, X2 a X3, které vyžadují demolici kaple, budou nově navrženy pouze objekty X1 a X3, které budou rozšířeny o kapacity neřešeného objektu X2,
 - 2.3.3. dělení původní první etapy na další dvě dílčí „podetapy“,
 - 2.3.4. upřesnění nového situačního a provozního uspořádání jednotlivých podetap,
 - 2.3.5. upřesnění rozsahu a typu provozů situovaných do jednotlivých dílčích „podetap“,
 - 2.3.6. vyhodnocení rozsahu a obsahu objektů B1 a B2 a délky jeho dočasného zachování v závislosti na možnostech financování výstavby objektu X1 a X3.
- 2.4. V rámci aktualizace generelu nebudou řešeny podrobně jednotlivé profese (ZTI, UT, chlad, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT, MaR, zdravotnické technologie, mediaplyny, areálová doprava, PBŘ, atd.) – principy řešení zůstávají z původního generelu zachovány. Důraz bude kladen na vyjasnění obsahu a rozsahu a rozdělení na podetapy, aby bylo jasné zadání pro následnou studii.
- 2.5. Požadovaný rozsah dokumentace:
 - 2.5.1. technická zpráva,
 - 2.5.2. situace jednotlivých etap a demolic
 - 2.5.3. půdorysná schémata jednotlivých podlaží,
 - 2.5.4. rozpočet nákladů investičních nákladů.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Zpracování a předání díla dle čl. 2 do 90 dnů od účinnosti dodatku.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena prací dle rozsahu tohoto dodatku činí:




Celkem:	490.000,- Kč (bez DPH)
DPH (21%):	102.900,- Kč
Celkem s DPH:	592.900,- Kč (vč. 21% DPH)

4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změn.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.




Ve Vsetíně dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.02


Objednatel

Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva

V Uherském Hradišti dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.26


Zhotovitel

G G ARCHICO a.s.
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva