



číslo dodatku č. 1 objednatele:

**639/OÚR/D1/23**

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 529/OÚR/23)

### Článek I

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR  
- ve věcech výkonu TDS  
a KBOZP: xxx.  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: xxx  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: VIVID stavby s.r.o.  
Se sídlem: Sadová 612, Frýdek, 73801 Frýdek -Místek  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 87563 , vložka C  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí výroby  
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
xxx, zástupce stavbyvedoucího  
xxx, osoba vykonávající odborné vedení části stavby  
SO 301 odvodnění  
xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994Sb.  
xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č.  
200/1994 Sb.  
ID datové schránky: md6sham  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: xxx  
Identifikační číslo: 01503511  
DIČ: CZ 01503511

dále také obecně „smluvní strany“



## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2023 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 529/OÚR/23) na provedení stavby číslo: 21086, „Parkoviště u nemocnice“ (dále jen „původní smlouva“).

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

### Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III - Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- sanace v tl. dalších 350 mm z kameniva pro dopravní stavitelství frakce 0/63 na části staticky nevyhovujícím podloží

v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

### Změna č. 2

Vypouští se z Článku III - Předmět smlouvy původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- nebude provedena úprava podloží hydraulickými pojivy v hl.do 0,5m

v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

### Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/187/OÚR/23 – „Parkoviště u nemocnice“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 2.10.2023, usn.č. 1135/20RM/2023 o snížení ceny díla o 200 690,90 Kč bez DPH (242 835,99 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 142 770 Kč bez DPH (1 382 751,70 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 529/OÚR/23	<b>15 375 000,00 Kč</b>	<b>3 228 750,00 Kč</b>	<b>18 603 750,00 Kč</b>
Vícepráce dle Dodatku č. 1	1 142 770,00 Kč	239 981,70 Kč	1 382 751,70 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 200 690,90 Kč	- 42 145,09 Kč	- 242 835,99 Kč
<b>Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1</b>	<b>16 317 079,10 Kč</b>	<b>3 426 586,61 Kč</b>	<b>19 743 665,71 Kč</b>

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.



## Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 2.10.2023, č. usnesení 1135/20RM/2023.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

Havířov  
Za objednatele: 10.10.2023

Frýdek- Místek  
Za zhotovitele: 11.10.2023

v. r.

v. r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
xxx  
jednatel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  
Havířov dne 11.10.2023