

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.3.2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vlašim**  
Se sídlem: Jana Masaryka 302, Vlašim  
Zastoupený: Mgr. Luděk Jenišťou  
Tel./Fax: 313039400  
E-mail: starosta@mesto-vlasim.cz  
Číslo účtu: 0320054839/0800  
IČ: 00232947  
DIČ: CZ00232947  
Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla: Zdeněk Dvořák, tel:602252201  
Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku: Zdeněk Dvořák tel:602252201  
Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy: Zdeněk Dvořák tel:602252201

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA - LAKMAL**  
Se sídlem:   
Zastoupený: p. Jaroslav Červeňák  
E-mail: jaroslav.cervenak@post.cz  
Číslo účtu: 4754736389/0800  
IČ: 74392484  
DIČ: CZ8305070158  
Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla: Jaroslav Červeňák, tel.: 

### II. Předmět dodatku

Předmět dodatku je provedení Opravy střechy domu č.p.1192 a 1193 v ul. Družstevní a to v bodě


### III . Čas plnění

Termín zahájení prací dle smlouvy: 09/2022  
Skutečný termín zahájení: 04/2023  
Termín dokončení prací dle smlouvy 04/2023  
Nový termín dokončení 10/2023


Termín prací byl změněn z důvodu opožděného předání stavby investorem.

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.

Ve Vlašimi dne 30.3.2023



✓ Mgr. Luděk Jenišťa



za zhotovitele

Jaroslav Červeňák