

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. S/20/2017/0064 ze dne 21. 6. 2017**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městská část Praha 20**
Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9
Statutární orgán: Mgr. Petr Měšťan, starosta
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192
ve věcech technických zastoupený Ing. Zdeňkem Vavruškou, vedoucím odboru
hospodářské správy a investic, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **B K N , spol. s r. o.**
Sídlo: Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
Statutární orgán: Ing. Pavel Král, jednatel společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
464 dne 11. 6. 1991

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná
k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jiných jednotlivých částí díla

[REDACTED] hl. inženýr
tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2017 na dílo
„**Nájemní byty Beranka – projektová dokumentace**“ následovně:

Cena díla v článku IV. Odstavce 1 smlouvy o dílo se upravuje takto:

1.

Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností podle této smlouvy a další
činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami. Objednatel
přistoupil na návrh ceny zhotovitele ve výši:

1.

Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností podle této smlouvy a další činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami. Objednatel přistoupil na návrh ceny zhotovitele ve výši:

Cena dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2017

Cena bez DPH	823.000,- Kč
DPH 21%	172.830,- Kč
celkem včetně DPH	995.830,- Kč

Cena dle dodatku č. 1

Cena bez DPH	1,123.000,- Kč
DPH 21%	235.830,- Kč
celkem včetně DPH	1,358.830,- Kč

Rozdělení konečné ceny na jednotlivé části:

Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby - realizační dokumentace (součástí je i technická pomoc pro případné zodpovězení dodatečných informací) 717.500,- Kč + DPH

Cena díla v článku V. odstavce 3 smlouvy o dílo se upravuje takto:

3.

Platební kalendář

1. dílčí faktura – po protokolárním předání a převzetí dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 266.350,- Kč bez DPH
2. dílčí faktura – po nabytí právní moci ÚR a SP 114.150,- Kč bez DPH
3. dílčí faktura – po protokolárním předání a převzetí realizační dokumentace 645.750,- Kč bez DPH
4. dílčí faktura – po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 71.750,- Kč bez DPH

S ohledem na skutečnost, že smlouva č. S/20/2017/0064 byla uzavřena dne 21. 6. 2017, bylo nutno aktualizovat cenu za pořízení realizační dokumentace, která bude z požadavku objednatele vypracována v roce 2024.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 21. 9. 2023 usnesením č. RMC/32/7/0638/23.

V Praze dne 11. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

.....
Ing. Pavel Král
jednatel BKN s.r.o