



KUCBX019L9Q8

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/097/23/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/23/27

## **SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ladislav Bacil, IČO 47616253

Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tepis s.r.o. IČO 60850515

Lidická 178/45, 37001 Č. Budějovice

Bc. Tomáš Baloun, jednatel

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: Starmosty s.r.o.**

se sídlem: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha

IČO: 07122764

DIČ: CZ 07122764

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu: 123-6872330207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

ve vložce 295004

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Michal Kabelá, na základě plné moci

tel. č. [redacted]

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

tel. č. [redacted]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Miroslav Hornek, tel. č. [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Lubomír Kasal, stavbyvedoucí, tel. č. [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Miroslav Hornek, tel. č. [redacted] nebo

Lubomír Kasal, tel. č. [redacted]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev. č. 409-005 přes potok v obci Nuzbely**“ ze dne 16.3.2023 takto:

## I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/097/23, č. zhotovitele 23-STM03 ze dne 16.3.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 409-005 přes potok v obci Nuzbely**“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 14 z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

### Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>11 405 258,87 Kč</b>
DPH 21 %	2 395 104,36 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>13 800 363,23 Kč</b>

### Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>11 381 981,67 Kč</b>
DPH 21 %	2 390 216,15 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>13 772 197,82 Kč</b>

Smluvní strany se dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání o odst. 14 smlouvy:

14. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

## III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/097/23, č. zhotovitele 23-STM03 ze dne 16.3.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1049/2023/RK-76 ze dne 18.9.2023.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Michal  
Kabela

Digitálně podepsal  
Michal Kabela  
Datum: 2023.10.09  
11:01:42 +02'00'

.....  
Michal Kabela, na základě  
Starmosty s.r.o.

**Stavba :**

Jihočeský kraj, České Budějovice

**Investor:**

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

**Projektant:**

Ladislav Bacil

**TDS :**

Starmosty s.r.o., Na číhadle 958/57, 160 00 Praha - Dejvice

**Zhotovitel :****REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY**

OBJEKT	CENA DLE SOD			ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3					
S.O. DIO Dopravně-inženýrská opatření	1 711 153,40	0,00	1 711 153,40									
S.O. 000 Vedlejší a ostatní náklady	565 735,07	0,00	565 735,07									
S.O. 001 Odstranění stávajícího mostu	1 228 033,34	0,00	1 228 033,34									
S.O. 101 Komunikace	746 220,83	-23 277,20	722 943,63									
S.O. 201 Most	7 154 116,23	0,00	7 154 116,23									
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>11 405 258,87</b>	<b>-23 277,20</b>	<b>11 381 981,67</b>									
DPH 21%	2 395 104,36	-4 888,21	2 390 216,15									
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>13 800 363,23</b>	<b>-28 165,41</b>	<b>13 772 197,82</b>									



Na základě písemného doporučení investora ze dne **29.8.2023**: Doporučujeme infiltrační postřiky neprovádět, tak aby technické řešení odpovídalo aktuálně platnému TKP Kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy.

2)

3)

4)

5)