

DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo č. objednatele, **1341-2015-505206** uzavřené dne 18.12.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“

uzavřený

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Tel.:	+420 702 153 007
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
zastoupený:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČ:	61682764
DIČ:	CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl **C**, vložka **37161**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks

dále jen „zhotovitel“

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2015 Smlouvu o dílo č. 1341-2015-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Kraselov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

V rámci KoPÚ Kraselov jsou řešeny přídělky na 74 ha pozemků. V průběhu řízení v těchto oblastech byl ze strany vlastníků vznesen požadavek na zápis duplicitního vlastnictví do KN na místním katastrálním úřadě. Katastrální úřad není schopen pro neznámé hranice přídělových parcel správně označit odpovídající duplicitní parcely pozemkového katastru, bylo tedy nutno provést v rámci KoPÚ Kraselov práce, které nebyly v původní zakázce obsaženy. Změny termínů fakturačních celků a změna ceny díla byla řešena Dodatkem č. 1 Smlouvy.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo nutno upravit Čl. X Smlouvy vložением nového odstavce 10.10. Změna byla řešena Dodatkem č. 2 Smlouvy.

Dodatkem č. 3 Smlouvy byly upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4b – 3.2.2.

Dodatkem č. 4 Smlouvy byly opětovně upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4 – 3.2.2.

Na základě odůvodněné žádosti zhotovitele byly Dodatkem č. 5 Smlouvy prodlouženy termíny odevzdání fakturačních celků 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. a dalších navazujících etap o 2 měsíce.

Na základě další odůvodněné žádosti zhotovitele byly Dodatkem č. 6 Smlouvy prodlouženy termíny odevzdání fakturačních celků 3.1.4 a 3.1.5 do 30.11.2020 a fakturačního celku 3.1.6 do 28.2.2021.

Dodatkem č. 7 Smlouvy byly upraveny termíny odevzdání fakturačních celků 3.1.6., 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.1.4. a 3.2.2. o 9 měsíců (u každého fakt. celku).

Změna ceny díla v souvislosti se změnou rozsahu prací po nutných změnách a upřesnění obvodu KoPÚ u fakturačních celků 3.1.4a., 3.1.5., 3.2.1.1 a 3.2.2. a současně změna termínů odevzdání fakturačních celků 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.1.4. a 3.2.2. byla řešena Dodatkem č. 8 Smlouvy.

Dodatkem č. 9 Smlouvy byl nově doplněn fakturační celek 3.1.4.c) *Dodatečné zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, vyhotovení geometrických plánů* a v té souvislosti upravena cena díla o vícepráce. Současně byl stanoven termín tohoto nového fakturačního celku (3.1.4.c) a posunut termín odevzdání etapy F.C. 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* a souvisejících podetap F.C. 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.1.4 vč. navazujícího fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu k vystavení*.

Dodatek č. 10 Smlouvy byl upraven termín odevzdání fakturačního celku 3.2.2. na nový termín 30.11.2023.

III.

Při kontrolním dnu 11.10.2023 bylo konstatováno, že zhotovitel dopisem ze dne 09.10.2023 požádal objednatele o prodloužení termínu odevzdání fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* z původního termínu 30.11.2023 minimálně do 30.03.2024 (tj. min. o 4 měsíce). Svou žádost odůvodňuje následovně:

„Na základě požadavků Katastrálního pracoviště Strakonice ze dne 17.1.2023 č.j. PUP-3/2015-307 po ZPH pro vlastníka KoPÚ paní Mašterovou jsme dodatečně vypracovali geometrické plány tak, aby byly zapsatelné do katastru nemovitostí před návrhem nového uspořádání pozemků. Vzhledem ke složitosti zmíněných činností jsme očekávali větší časovou náročnost, a to i ze strany katastrálního pracoviště při kontrole a zápisu předmětných geometrických plánů. Nečekali jsme ale, že kontrola geometrického plánu č. 311-4001/2016 bude probíhat od 29.12.2022, kdy došlo k prvnímu podání na KP Strakonice, až do 4.9.2023, kdy po každém opakovaném podání bylo požadováno doplnění dalších údajů do elaborátu a to tak, aby se v katastru odstranili všechny nedostatky vzniklé za předchozí evidence. V současné době - dne 9.10.2023 tento plán, který řeší tři lokality v okolí obce, není dosud v katastru nemovitostí zapsán, a není tedy možno ani aktualizovat nároky, protože tímto geometrickým plánem vznikají nové parcely týkající se největšího vlastníka v území. Náročnost zápisu souvisí s tím, že se dotýká stavby na několika pozemcích v různém vlastnictví, a souvisí tedy i s registrem staveb v RUIANu.“

Zástupci Pobočky Strakonice byli přítomni na veškerých jednání v uvedené věci a uvědomují si složitost a časovou náročnost jednotlivých výše popsanych dílčích úkonů. Je skutečností, že výše zmíněný geometrický plán č. 311-4001/2016 byl po všech úpravách ze strany KP Strakonice potvrzen a dne 13.09.2023 spolu s dalšími potřebnými listinami předán Odboru stavební úřad Městského úřadu ve Strakonici za účelem vložení (editaci) nového definičního bodu stavebního objektu v datech Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Následně (po vložení nového definičního

bodu RÚIAN) byl dne 14.09.2023 předmětný geometrický plán ze strany Pobočky Strakonice ohlášen k zápisu do KN. K dnešnímu dni však ze strany KP Strakonice nedošlo k jeho zápisu do KN. Z tohoto důvodu není možné, aby zhotovitel aktualizoval nároky, protože tímto geometrickým plánem vznikají nové parcely týkající se největšího vlastníka v území a navázat činnostmi ve věci návrhu nového uspořádání pozemků.

Z výše popsaných důvodů Pobočka Strakonice považuje žádost zpracovatele o prodloužení termínů jako opodstatněnou.

Mezi objednatelem a zpracovatelem byl tedy dohodnut posun termínu odevzdání etapy označené dle smlouvy o dílo jako 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* o čtyři měsíce, tj. z původního termínu 30.11.2023 na nový termín 30.03.2024.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 - 10 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 11 Smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 11 Smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 11 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 11 Smlouvy přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 11.10.2023

V Příbrami dne 11.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Richard Valný
 vedoucí pobočky Strakonice

.....

Ing. Vladimír Luks
 jednatel

Za správnost:

.....

Ing. Jiří Roučka
 odborný rada

Příloha k Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo č. 1341-2015-505206

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	1 000	28 000	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	456	500	228 000	31.8.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	56	600	33 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	662	120	79 440	31.8.2016
3.1.4a.	Zjišťování hranic obvodu přidělových lokalit a vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přidělového řízení	100 bm	56	900	50 400	30.11.2017
3.1.4b.	Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	74	1 450	107 300	31.3.2019
3.1.4c.	Upřesnění obvodu KoPU – dodatečné zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	4 000	8 000	31.10.2022
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	340	900	306 000	30.11.2020
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	506	800	404 800	30.11.2020
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	662	250	165 500	30.11.2021
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 417 040	31.10.2022
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	662	300	198 600	30.11.2022
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	1 000	0	-
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	11	8 000	88 000	30.11.2022
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	500	100	50 000	30.11.2022
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 000	35 000	30.11.2022
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	5 000	50 000	30.11.2022
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	516	600	309 600	30.03.2024
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					761 200	
3.3	Mapové dílo	ha	662	300	198 600	do 3 měsíců od nabytí PM R1
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					198 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	900	300	270 000	nejpozději do konce září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPU do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 417 040 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	761 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	198 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	270 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 646 840 Kč
DPH 21% v Kč	555 836,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 202 676,40 Kč