

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****BP Ropičanka – náhradní výsadby v k. ú. Řeka** ze dne 31.08.2023**Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toku povodí Odry [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

další údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Mgr. Jiří Konečný**

se sídlem U Dubu 237, Háj ve Slezsku

IČO: 887 06 222

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle ustanovení § 71 odst.2 živnostenského zákona, Magistrát Města Opavy

ve věcech technických jedná [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

*(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)*

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo BP Ropičanka – náhradní výsadby v k.ú. Řeka, č. smlouvy 00143-2023-951 ze dne 13. 9. 2023 (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **BP Ropičanka – náhradní výsadba v k.ú. Řeka**, evidenční číslo zakázky: **951/2023/060**, a to dle projektu BP Ropičanka. Termín realizace se prodlužuje z důvodu pozdního předání pracoviště o 9 dnů a z důvodu klimatických podmínek (prodloužená vegetační doba). Stromy jsou ještě v plné vegetaci, a tudíž prakticky nedostupné pro výsadbu. V budoucích letech by byla náhradní výsadba neperspektivní.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 3, který nově zní:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 10. 11. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“*

**II.****Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Frýdku – Místku, dne .....

V Háji ve Slezsku, dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
  
ST oblast povodí Odry  
Lesy České republiky, s. p.

.....  
**Mgr. Jiří Konečný**