

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11505\_S04  
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 20LI31001

**I.**  
**Smluvní strany**

**1.1 OBJEDNATEL:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

**1.2 ZHOTOVITEL:**

**Valbek spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 4487

Autorizace: ČKAIT 31882 ze dne 23. 6. 2009

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatelem společnosti; [REDAKCE]  
[REDAKCE], ředitelem střediska Liberec, na základě plné moci

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 9000803461/5500

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny z důvodu rozšíření autorského dozoru a doplnění PD.**

**II.**  
**Předmět smlouvy – nemění se**

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby, včetně souvisejících činností popsanych níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LN 056 044 Postoloprty, Březno, přemostění – RV rekonstrukce přivaděče</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2020 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
  - poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
  - účast na předání staveniště při zahájení stavby
  - účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
  - provádění zápisů do stavebního deníku o provedených kontrolách stavby
  - kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
  - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
  - vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci
  - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
  - účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitelem
  - kontrola změnových listů předložených zhotovitelem stavby, včetně kontroly oceněného výkazu výměr změnového listu
- atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

**III.  
Cena – mění se**

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

|                      |            |                   |
|----------------------|------------|-------------------|
| Původní rozsah AD:   | [redacted] | Kč bez DPH        |
| Rozšíření AD:        | [redacted] | Kč bez DPH        |
| <u>Doplnění PD:</u>  | [redacted] | <u>Kč bez DPH</u> |
| <b>Celková cena:</b> | [redacted] | <b>Kč bez DPH</b> |

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).


3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.


**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne ..... 11-10-2023

V Liberci dne..... 06-10-2023



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
[redacted], ředitel  
inženýrsko-projektových činností  
Objednatel



Valbek spol. s r.o.  
[redacted], ředitel střediska Liberec,  
na základě plné moci  
Zhotovitel