

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 28/I/215241/2022/6 ze dne 16. 11. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 28/I/215241/2022/6, ze dne 16. 11. 2022, „Hornojílovský potok, ř. km 0,500 – 0,560“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Hornojílovský potok, ř. km 0,500 – 0,560**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/456 (dále jen „smlouva“).
2. Souběžně s rekonstrukcí opěrné zdi probíhá i rekonstrukce úseku místní komunikace Javorská, zasmluvněné s obcí Jílové, která musí být dokončena a předána nejpozději do 30. 11. 2023. Je tudíž nezbytné zároveň dokončit i rekonstrukci nábřežní zdi. Z tohoto důvodu se mění (zkracuje) termín dokončení stavby.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany si ujednaly změnu čl. II. odst. 3, věta první smlouvy, která zní nově takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2023.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost