



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo „Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora“



Město Kutná Hora

Se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Osoba oprávněná jednat:  starosta města
IČO: 00236195
DIČ: CZ7710111
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

ARTENDR s.r.o.

IČ 241 90 853
se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147
zastoupena panem  MBA, jednatelem
kontaktní email 

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako „Smluvní strany“)

Objednavatel a zhotovitel dále společně označeni jen jako „smluvní strany či strany“, dnešního dne uzavírají podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento Dodatek Č. 4 ke smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

I.Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2021 Smlouvu o dílo týkající se plnění projekční a inženýrské činnosti pod názvem: „Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora“ (dále také jako smlouva o dílo).

II. Změna smlouvy

I.Tímto dodatkem se mění termín a způsob plnění díla dle smlouvy o dílo uvedené v Čl.3 odst.1 Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v těchto termínech:
 - a) Zhotovení DSP do 13.10.2023 včetně zajištění všech kladných vyjádření k PD, nutných ke zdárnému zahájení a následnému průběhu stavebního řízení.
 - b) Podání žádosti o stavební povolení se všemi požadovanými náležitostmi do 13.10.2023

II.Tímto dodatkem se mění platební podmínky dle smlouvy o dílo uvedené v Čl.4 odst.2 Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

2. Cena plnění je členěna následovně

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
PD pro vydání stavebního povolení stavby vč. inženýrské činnosti: 90% z celkové ceny	473.400,-	99.414,-	572.814,-
Zajištění pravomocného stavebního povolení stavby: 10% z celkové ceny	52.600,-	11.046,-	63.646,-
	526.000,00 Kč	110.460,00 Kč	636.460,00 Kč

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednavatel.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení rady města R/1059/23 ze dne 4.10.2023.
6. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.

Objednatel:

V Kutné Hoře



starosta města

Zhotovitel:

Ve Velkém Oseku



jednatel