

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MěÚ: 23KDS00889

Ev. č. zhotovitele: 201263069.16

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických
telefon
e-mail

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Společnost „SŽ-MSB_Údržba MK Nový Bor“**
zastoupená vedoucím společníkem COLAS CZ, a.s.
sídlo : Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
korespondenční adresa : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
právní forma : akciová společnost
IČ : 261 77 005
DIČ : CZ26177005
zápis v OR : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B
vložka 6556
jednající : Ing. Tomáš Kroner, předseda představenstva,
pan Arnaud Martin, člen představenstva
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :
bankovní spojení :
č. účtu :
telefon :
fax :
e-mail :

II. Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 01.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo ev. Č. MěÚ: 23KDS00829, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Oprava povrchu komunikace Luční, U Vodárny – II.etapa“ a to v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“ ev. č. ve Věstníku VZ: Z2020-001597.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č.1 je změna termínu provádění díla.

III. Doba a místo plnění

1. Z důvodu nutné koordinace prací se zhotovitelem inženýrských sítí v místě stavby a z důvodu změn během provádění stavby ze strany objednatele, se objednatel se zhotovitelem domluvil na prodloužení termínu výstavby a to takto:

a)	Zahájení plnění:	05/2023
b)	Termín předání a převzetí staveniště:	05/2023
c)	<i>Původní termín dokončení plnění díla:</i>	<i>15.09.2023</i>
c.1)	Nový termín dokončení plnění díla:	15.11.2023
d)	<i>Původní termín předání a převzetí díla:</i>	<i>30.09.2023</i>
d.1)	Nový termín předání a převzetí díla:	30.11.2023
e)	Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do14 dnů od předání díla	

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č.640/23/RM 23 ze dne 2. 10. 2023.

V Novém Boru, dne

V České Lípě, dne

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Česká Lípa