



Agendové číslo: **00825/2023/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX02ULZYB**


DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00825/2023/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2023 Smlouvu o dílo, ev. č. 00825/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) a dne 22. 5. 2023 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 3.1 Terénní úpravy přípravy území (Změna č. 5)

Předmětem změny je provedení odkopávky přilehlého svahu z jihozápadní strany pro náběhy základové desky, vyrovnání pláně a obslužnosti stavby.

Hodnota víceprací činí 188.663,38 Kč bez DPH.
 - 3.2 Bednění základových desek (Změna č. 6)

Předmětem změny je dopočet chybějící výměry položek pro bednění monolitických konstrukcí základové desky.

Hodnota víceprací činí 31.429,49 Kč bez DPH.
 - 3.3 Izolace spodní stavby (Změna č. 7)

Předmětem změny je dopočet chybějící výměry položek pro izolaci spodní stavby.

Hodnota víceprací činí 190.263,11 Kč bez DPH.
 - 3.4 Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4 (Změna č. 8)

Předmětem změny je provedení soklu ze ztraceného bednění pro vytažení hydroizolace u severozápadní štítové stěny.

Hodnota víceprací činí 53.791,55 Kč bez DPH.
 - 3.5 Doplnění paždíků a zakládacího profilu (Změna č. 9)

Předmětem změny je doplnění paždíků pro kotvení fasádního pláště a doplnění zakládacího profilu pro panely.

Hodnota víceprací činí 124.473,77 Kč bez DPH.
 - 3.6 Svislé vytažení parozábrany a asfaltové penetrace SK 11-14, 16 (Změna č. 10)

Předmětem změny je dopočet chybějících výměr pro vytažení parozábrany a asfaltové penetrace pro úplnost souvrství střešní skladby.

Hodnota víceprací činí 88.038,33 Kč bez DPH.
 - 3.7 Náhradní výsadba (Změna č. 11)

Předmětem změny je provedení předepsané náhradní výsadby 4 ks stromů.

Hodnota víceprací činí 29.603,96 Kč bez DPH.
4. Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací** činí 706.263,59 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 148.315,35 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 854.578,94 Kč.
3. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	113.614.706,65 Kč	23.859.088,39 Kč	137.473.795,04 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 78/5772 ze dne 25. 9. 2023.

8. Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán,

případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací pro vícepráce
Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne

V Otrokovicích dne

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

Peter Surovič

 Digitální podpis:
26.09.2023 21:20

za zhotovitele
Peter Surovič
předseda představenstva

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	DUPLEX4	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Objednatel:	GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, F.p.R, P.O. KŘÍŽÍKOVA 1258, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM	IČO: 601659 DIČ: CZ62305433
Zhotovitel:	PSG CONSTRUCTION a.s. Napajedelská 1552 765 02 Otrokovice	IČO: O5042020 DIČ: CZ05042020
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
ZL č.5 - Terénní úpravy přípravy území		188 663,38
ZL č.6 - Bednění základových desek		31 429,49
ZL č.7 - Izolace spodní stavby		190 263,11
ZL č.8 - Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4		53 791,55
ZL č.9 - Doplnění paždíků a zakládacího profilu osa 1-4		124 473,77
ZL č.10 - Vytažení parozábrany a asf.penetrace SK11-14,16		88 038,33
ZL č.11 - Náhradní výsadba		29 603,96
Celkem		706 263,59
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	706 263,59 CZK
Základní DPH	21 %	148 315,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		854 578,94 CZK
v _____ dne _____		
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 01	Novostavba sportovní haly
R:	1	ZL č.5 - Terénní úpravy přípravy území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2 Základy a zvláštní zakládání						188 663,38
01	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, rýhy pro náběhy desky na vyrovnané pláni +400,45 <i>(27*5,5*1,5)/2</i> <i>(31*4,5*1,8)/2</i>	m3	236,92500	135,00	31 984,88
						<i>111,37500</i>
						<i>125,55000</i>
02	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	236,92500	23,30	5 520,35
03	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	236,92500	62,30	14 760,43
04	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	236,92500	13,59	3 219,81
05	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku	m3	236,92500	241,72	57 269,51
06	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>15*236,925</i>	m3	3 553,87500	9,71	34 508,13
						<i>3 553,87500</i>
07	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	236,92500	174,74	41 400,27
Celkem						188 663,38

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 01	Novostavba sportovní haly
R:	1	ZL č.6 - Bednění základových desek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2		Základy a zvláštní zakládání				31 429,49
6	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 179,3755-147	m2	32,37550 32,37550	776,62	25 143,46
7	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 179,3755-147	m2	32,37550 32,37550	194,16	6 286,03
Celkem						31 429,49

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 01	Novostavba sportovní haly
R:	1	ZL č.7 - Izolace spodní stavby

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
711 Izolace proti vodě						190 263,11
165	711111006RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m ² půdorysná plocha - půdorysná plocha dle v-v + náběhy 2154,62-2033,8+143,15	m ²	263,97000	29,80	7 866,31
				263,97000		
166	711112006RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m ² svislé vytažení izolace - svislá izolace dle v-v 226,45-104,22	m ²	122,23000	37,75	4 614,18
				122,23000		
167	711141559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky půdorysná plocha - půdorysná plocha dle v-v + náběhy 2154,62-2033,8+143,15	m ²	263,97000	439,00	115 882,83
				263,97000		
168	711142559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky asfaltového svislé vytažení izolace - svislá izolace dle v-v 226,45-104,22	m ²	122,23000	488,00	59 648,24
				122,23000		
175	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 5kg/m ² 1 vrstva SBS pásu (263,97+122,23)/1000*0,3	t	2,04686	1 100,00	2 251,55
				2,04686		
				0,11586		
Celkem						190 263,11

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 01	Novostavba sportovní haly
R:	1	ZL č.8 - Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2						52 987,90
Základy a zvláštní zakládání						
01	311112320RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl.200mm vč. zalití betonu - 2 řady <i>29,65*2*0,5</i>	m2	29,65000	1 359,00	40 294,35
				<i>29,65000</i>		
02	122201109R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) <i>59,3*0,2*0,25=2,965m3, 140kg/m3 dle v-v</i>	t	0,41510	30 579,49	12 693,55
				<i>0,41510</i>		
Díl: 99						803,65
164	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm <i>0,4151t výztuž</i> <i>2,965*2,45koef beton</i> <i>25,3kg/1ks ztraceného bednění</i>	t	10,71535	75,00	803,65
				<i>0,41510</i>		
				<i>7,26425</i>		
				<i>3,03600</i>		
Celkem						53 791,55

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 01	Novostavba sportovní haly
R:	1	ZL č.9 - Doplnění paždíků a zakládacího profilu osa 1-4

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				32 615,50
	764.1	Zakládací profil z lakovaného Pz plechu, rš 430 mm, osa 1-4	m	29,65000	765,50	22 697,08
	764816420R00	Okapnice z lakovaného PZ plechu, rš. 150 mm vč. příponky, osa 1- 4	m	29,65000	326,50	9 680,73
	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,15000	1 584,62	237,69
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				91 858,27
356	M4301	D+M celé horní stavby ocelové k-ce haly, vč. sloupů, příhrad.vazníků,zavětrování, vaznic a ost.prvků dle výkazu materiálu OK 101193 kg vč. výrobní dokumentace (8 511 000Kč cena z SOD/101 193kg=84,11Kč/kg)	kg	1 092,16470	84,11	91 858,27
		doplnění paždíků ve štítu osa A/1-5 v délce 29,65bm (IPN 100, 8,34kg/bm)		247,28100		
		doplnění paždíků ve štítu osa 1/ A-I v délce 2x44,7bm (IPN 100, 8,34kg/bm)		745,59600		
		prořez +10%		99,28770		
Celkem						124 473,77

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 01	Novostavba sportovní haly
R:	1	ZL č.10 - Vytažení parozábrany a asf.penetrace SK11-14,16

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
712 Povlakové krytiny						88 038,33
176	712311106RZ3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovou penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m ²	m ²	257,35350	29,80	7 669,13
		SK11 : 12,9*(0,8+0,25)+(12,9*0,85)+20,35*(0,75+0,25)+20,35*(0,95+0,25)		69,28000		
		SK12 : 12,75*(0,75+0,25)+12,75*(0,75+0,25)+3,3*(0,85+0,25)		29,13000		
		SK13,14 : 9,25*(0,85)+12,9*(0,85+0,25)+19,35*(0,91+0,25)+(6,52+3,65+6,25)*0,8		57,63450		
		SK16 : 44,3*(0,82)+44,3*(0,87+0,25)+6,35*(0,91+0,25)+6,35*(0,91+0,35)		101,30900		
177	712341559RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m ²	257,35350	121,35	31 229,85
		SK11 : 12,9*(0,8+0,25)+(12,9*0,85)+20,35*(0,75+0,25)+20,35*(0,95+0,25)		69,28000		
		SK12 : 12,75*(0,75+0,25)+12,75*(0,75+0,25)+3,3*(0,85+0,25)		29,13000		
		SK13,14 : 9,25*(0,85)+12,9*(0,85+0,25)+19,35*(0,91+0,25)+(6,52+3,65+6,25)*0,8		57,63450		
		SK16 : 44,3*(0,82)+44,3*(0,87+0,25)+6,35*(0,91+0,25)+6,35*(0,91+0,35)		101,30900		
187	62852265R	Pás modifikovaný asfalt s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m ²	295,95653	158,56	46 926,87
		SK11 : 12,9*(0,8+0,25)+(12,9*0,85)+20,35*(0,75+0,25)+20,35*(0,95+0,25)		69,28000		
		SK12 : 12,75*(0,75+0,25)+12,75*(0,75+0,25)+3,3*(0,85+0,25)		29,13000		
		SK13,14 : 9,25*(0,85)+12,9*(0,85+0,25)+19,35*(0,91+0,25)+(6,52+3,65+6,25)*0,8		57,63450		
		SK16 : 44,3*(0,82)+44,3*(0,87+0,25)+6,35*(0,91+0,25)+6,35*(0,91+0,35)		101,30900		
		ztrátné +15% : 257,3535*0,15		38,60303		
188	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 5kg/m ² 1 vrstva SBS pásu (257,3535)/1000*0,3	t	1,55699	1 421,00	2 212,48
				1,47978		
				0,07721		
Celkem						88 038,33

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 09	Sadové a terénní úpravy
R:	1	ZL č.11 - Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Výsadba stromů						11 303,96
1	183101221	Hloubení jámy (do 1m ³) s výměnou půdy na 50% (vč. materiálu) v rovině	kus	4,00000	750,65	3 002,60
2	184102117	Výsadba stromu s balem a zalitím (průměr do 1000 mm) v rovině	kus	4,00000	834,99	3 339,96
3	vlastní	Rostlinný substrát	m ³	2,00000	969,94	1 939,88
4	10391505.A.R	Fyzikální půdní kondicionér po 20kg	ks	1,00000	350,00	350,00
5	vlastní	Hnojení tablet. hnojivem (4*10g), jednotlivě k rostlinám (vč. materiálu)	kus	4,00000	2,53	10,12
6	184202122	Ukotvení dřeviny třemi kůly (vč. materiálu a úvazků, např. arboristická páska), při délce kůly do 2m, kůly budou zakončeny min. 10 cm pod úroveň koruny	kus	4,00000	101,21	404,84
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině, pr. mísy do 1m	kus	4,00000	35,42	141,68
8	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních větví z rákosové rohože (vč. materiálu)	kus	4,00000	80,13	320,52
9	185804311	Zálivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x	m ³	2,00000	328,94	657,88
10	vlastní	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	2,00000	109,50	219,00
11	vlastní	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m ³	2,00000	49,30	98,60
12	181111111	Plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerovn. do 150mm	m ²	12,00000	26,99	323,88
13	10391100.R	Mulčovací kůra VL	m ³	0,90000	550,00	495,00
Rostlinný materiál - stromy						18 300,00
14	R-položka	Paulownia tomentosa	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
15	02662107.R	Ginkgo biloba	kus	1,00000	4 540,00	4 540,00
16	R-položka	Catalpa bignonioides	kus	1,00000	4 790,00	4 790,00
17	R-položka	Corylus colurna	kus	1,00000	5 120,00	5 120,00

Celkem						29 603,96
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Soupis prací			
Stavba:	DUPLEX4	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM	
Objednatel:	GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, F.p.R, P.O. KŘÍŽÍKOVA 1258, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM	IČO:	601659
		DIČ:	CZ62305433
Zhotovitel:	PSG Construction a.s. Napajedelská 1552 76502 Otrokovice	IČO:	O5042020
		DIČ:	CZ05042020
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 460 785,76
PSV			45 212 029,75
MON			22 427 737,64
Vedlejší náklady			1 000 000,00
Ostatní náklady			377 000,00
Dodatek č. 1			3 430 889,91
Dodatek č. 2			706 263,59
Celkem			113 614 706,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		113 614 706,65 CZK
Základní DPH	21 %		23 859 088,39 CZK
Zaokrouhlení			0,01 CZK
Cena celkem s DPH			137 473 795,04 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	Novostavba sportovní haly	0,00	96 079 484,29	20 176 691,70	116 256 175,99
1	Novostavba sportovní haly	0,00	75 003 325,43	15 750 698,34	90 754 023,77
D.1.1.B.1	INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ	0,00	982 905,00	206 410,05	1 189 315,05
D.1.1.B.2	INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ - VNITŘNÍ VYBAVENÍ	0,00	766 015,00	160 863,15	926 878,15
D.1.3	PBŘ	0,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
D.1.4	VYTÁPĚNÍ	0,00	3 446 822,73	723 832,77	4 170 655,50
D.1.5	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	2 485 214,04	521 894,95	3 007 108,99
D.1.6.1	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	0,00	7 290 528,54	1 531 010,99	8 821 539,53
D.1.6.2	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	0,00	3 776 586,00	793 083,06	4 569 669,06
D.1.7	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	2 004 461,45	420 936,90	2 425 398,35
D.1.8	MaR	0,00	315 376,10	66 228,98	381 605,08
SO 02	Zpevněné plochy a parkoviště	0,00	7 408 872,54	1 555 863,23	8 964 735,77
1	Zpevněné plochy a parkoviště	0,00	7 408 872,54	1 555 863,23	8 964 735,77
SO 03	Areálový rozvod vody DN40	0,00	463 385,18	97 310,89	560 696,07
1	Areálový rozvod vody DN 40	0,00	463 385,18	97 310,89	560 696,07
SO 04	Areálový rozvod splaškové kanalizace DN 200	0,00	452 994,22	95 128,79	548 123,01
1	Areálový rozvod splaškové kanalizace DN 200	0,00	452 994,22	95 128,79	548 123,01
SO 05	Areálový rozvod dešťové kanalizace vč. vsaku	0,00	2 692 627,83	565 451,84	3 258 079,67
1	Areálový rozvod dešťové kanalizace vč. vsaku	0,00	2 692 627,83	565 451,84	3 258 079,67
SO 06	Areálový rozvod plynu NTL dn40	0,00	148 727,20	31 232,71	179 959,91
1	Areálový rozvod plynu NTL DN 40	0,00	148 727,20	31 232,71	179 959,91

SO 07	Přípojka elektro NN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Přípojka elektro NN	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09	Terénní a sadové úpravy	0,00	854 461,89	179 437,00	1 033 898,89
1	Terénní a sadové úpravy	0,00	854 461,89	179 437,00	1 033 898,89
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 377 000,00	289 170,00	1 666 170,00
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 377 000,00	289 170,00	1 666 170,00
Dodatek č. 1			3 430 889,91	720 486,88	4 151 376,79
ZL č.1 - Stabilizace podloží vč. sondáže a výkop svahu		0,00	1 142 660,71	239 958,75	1 382 619,46
ZL č.2 - Založení objektu na pilotách		0,00	2 407 883,65	505 655,57	2 913 539,22
ZL č.3 - Kácení zeleně vč. ochrany stávajících stromů		0,00	96 652,00	20 296,92	116 948,92
ZL č.4 - Neprovádění části základových pásů		0,00	-216 306,45	-45 424,35	-261 730,80
Dodatek č. 2			706 263,59	148 315,35	854 578,94
ZL č.5 - Terénní úpravy přípravy území		0,00	188 663,38	39 619,31	228 282,69
ZL č.6 - Bednění základových desek		0,00	31 429,49	6 600,19	38 029,68
ZL č.7 - Izolace spodní stavby		0,00	190 263,11	39 955,25	230 218,36
ZL č.8 - Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4		0,00	53 791,55	11 296,22	65 087,77
ZL č.9 Doplnění paždíků a zakládacího profilu, osa 1-4		0,00	124 473,77	26 139,49	150 613,26
ZL č.10 Vytažení parozábrany a asf. penetrace, SK11-14, 16		0,00	88 038,33	18 488,05	106 526,38
ZL č.11 Náhradní výsadba		0,00	29 603,96	6 216,83	35 820,79
Celkem za stavbu		0,00	113 614 706,65	23 859 088,39	137 473 795,04