



S00JP01HL5L3

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo: Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín"

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČO: 48476684

DIČ: CZ6306012031

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400211169

číslo smlouvy zhotovitele: .

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 24.9.2021 byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín". Z objektivních důvodů byla dodatkem č.1 a dodatkem č. 2 prodloužena doba plnění smlouvy o dílo.

V rámci výkonu inženýrské činnosti bylo zjištěno, že je nutné zrealizovat přeložku plynovodu. Vzhledem k náročnosti schvalovacího procesu v rámci přípravy přeložení stávajícího plynovodu, včetně vypořádání majetkových vztahů s vlastníky dotčených pozemků, je nutno prodloužit termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400211169 ze dne 24.09.2021. Cena za dílo se nemění.

Článek II. Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Dodatku č.2, Článku II. „Doba plnění“ a to :

1. Doba plnění:

1.2. Předání PD (DUR A DSP hrubopis) pravomocného rozhodnutí vč. položkového rozpočtu
31. 01. 2024

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 3

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 13.9.2021, usnesení č. 73/17R/2021

Datum: 3.10.2022, usnesení č. 71/19R/2022

Datum: 6.3.2023, usnesení č. 49/5R/2023

Datum: 25.9.2023 usnesení č. .../18R/2023

Ve Zlíně dne 29.9.2023

objednatel
statutární město Zlín

Václav Kovář
člen Rady města Zlína



Ve Zlíně dne 29.9.2023

zhotovitel

ING. JIŘÍ ŠKRABAL
IČO: 484 76 684
Batalická 583
763 11 ŽELE
PROJEKTOVA

Ing. Jiří Škrabal