

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov

Zastoupený: ■■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 201/2022 ze dne 13. 09. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.01.2023,
dodatku č. 2 ze dne 24. 03. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 21. 03. 2023

uzavřené podle § 2586 a násl. ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na
kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují“

(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1.Na základě článku IV odst. 2 Smlouvy o dílo, ve kterém je objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele a na základě oboustranné dohody smluvních stran, se doba plnění dle článku IV odst. 2. Smlouvy mění na:

září 2022 – 29. října 2023

2.Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více, méně práce podrobně definované ve změnovém listu č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

3.Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V bod 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek III. bod 1 Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Celková cena dodatku č. 4 činí

D.1.1 – 1. etapa uznatelné náklady vícepráce bez DPH	58 250,80 Kč
D.1.1 – 1. etapa uznatelné náklady méněpráce bez DPH	- 13 162,60 Kč
D.1.1 – 1. etapa neuznatelné náklady vícepráce bez DPH	140 662,69 Kč
SO 401,402 - 1. etapa neuznatelné náklady vícepráce bez DPH	68 870,40 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 4 bez DPH	254 621,29 Kč
DPH	53 470,47 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 4 včetně DPH	308 091,76 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4 činí

SO - D 1.1 - chodníky	
D.1.1 – Všeobecné a předběžné položky I. etapa	143 000,00 Kč
D.1.1 – Všeobecné a předběžné položky II. etapa	143 000,00 Kč
D.1.1 – 1. etapa - neuznatelné náklady	560 916,14 Kč
D.1.1 – 1. etapa - uznatelné náklady	2 101362,23 Kč
D.1.1 – 2. etapa - neuznatelné náklady	372 312,35 Kč
D.1.1 – 2. etapa - uznatelné náklady	3 014 881,31 Kč
SO – D 4.1- veřejné osvětlení - nasvětlení přechodů	
D.4.1 – 1. etapa – nezapočitatelné položky	370 158,49 Kč
D.4.1 – 1. etapa – započitatelné položky	421 306,59 Kč
D.4.1 – 2. etapa - započitatelné položky	799 530,27 Kč
SO - D.8.1. – sadové úpravy (neuznatelné náklady)	575 120,00 Kč
Povýsadbová péče 3 roky (neuznatelné náklady)	250 000,00 Kč
SO – 401,402 -veřejné osvětlení, optické rozvody (neuznatelné náklady)	2 381 358,28 Kč
<hr/>	
Celková cena díla Dle SOD a dodatku č. 1,2,3 bez DPH	10 878 324,37 Kč
Celková cena dodatku č. 4 bez DPH	254 621,29 Kč
<hr/>	

Celková cena díla včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4 bez DPH	11 132 945,66 Kč
DPH	2 337 918,59 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č. 1,2,3,4 včetně DPH	13 470 864,25 Kč

II.
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 4 ze dne 04. 09. 2023.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 18. 09. 2023. usnesením č. RM 22 - 6576/23.

Přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 4 ze dne 04. 09. 2023

V Novém Městě nad Metují dne 06.10.2023

V Novém Městě nad Metují dne 09.10.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta

.....
