

## DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 184/2016,  
číslo smlouvy objednatele: 1346-2016-544204 ze dne 03. 10. 2016

### „KoPÚ Zbyhněvice“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,<br>Pobočka Chrudim |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov   |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  |
| <b>Adresa:</b>                                      | Poděbradova 909, 537 01 Chrudim   |
| <b>Telefon:</b>                                     | +420 724772226  |
| <b>E-mail :</b>                                     | <a href="mailto:i.bosakova@spucr.cz">i.bosakova@spucr.cz</a>  |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710  |
| <b>IČO:</b>   | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH  |

(dále jen „objednatel“)

a

|  |   |
|--|---|
| <b>Zhotovitel:</b>   | GEOVAP, spol. s r.o.                    |
| <b>Sídlo:</b>  | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  |
| <b>Zastoupen:</b>  | jednatel Ing. Pavlem Cimplem            |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>                   | Ing. Pavel Cimpl, jednatel              |
| <b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>                  | xxxxx                                   |
| <b>Telefon:</b>  | xxxxx                                   |
| <b>E-mail :</b>  | xxxxx                                   |
| <b>ID DS:</b>  | wyx77xh                                 |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | Česká spořitelna, a.s.                  |
| <b>Číslo účtu:</b>   | 500069362/0800                          |
| <b>IČO:</b>  | 15049248                                |
| <b>DIČ:</b>  | CZ15049248                              |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | xxxxx                                   |

(dále jen „zhotovitel“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Zbyhňovice je vzájemná **dohoda o ukončení smluvního vztahu**. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí z výše uvedené smlouvy o dílo za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky.

Dále tímto dodatkem dochází ke konečnému vyčíslení a snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního počtu 10 MJ na 0 MJ fakturovaných a u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původního počtu 150 MJ na 0 MJ fakturovaných. **Celková výše méněprací činí 92 500,- Kč bez DPH.**

Konečná cena za provedení díla:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 404 800,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH  | 324 600,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH                                 | 97 000,- Kč  |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                           | 0,- Kč       |
| Celková cena díla bez DPH  | 826 400,- Kč |
| DPH 21%  | 173 544,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH   | 999 944,- Kč |

Konečný výkaz činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 12. 10. 2023

V Pardubicích dne 12. 10. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha 1: konečný výkaz činností

Konečný položkový výkaz činností - Příloha 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zbyhňovice

| Hlavní celek / dílčí část  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení  |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |  |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 1        | 1 000                   | 1 000                    | 30.06.2017   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 3        | 3 000                   | 9 000                    |  |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ   | ha     | 97       | 800                     | 77 600                   | 30.09.2017   |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                                | 100 bm | 8        | 2 000                   | 16 000                   |  |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.      | 100 bm | 99       | 2 000                   | 198 000                  | 30.04.2020   |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 0        | 1 000                   | 0                        | 30.09.2017   |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 15       | 3 000                   | 45 000                   | 31.08.2021   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 97       | 200                     | 19 400                   | 31.01.2018   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 97       | 400                     | 38 800                   | 31.01.2018   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |  |        |          |                         | <b>404 800</b>           |  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |  |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 97       | 800                     | 77 600                   | 31.05.2018   |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 22       | 300                     | 6 600                    |  |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami          | 100 bm | 60       | 1 200                   | 72 000                   |  |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10       | 1 200                   | 12 000                   |  |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  | ha     | 97       | 1 200                   | 116 400                  | 31.08.2021   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 2        | 20 000                  | 40 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele  |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |  |        |          |                         | <b>324 600</b>           | <b>15.02.2022</b>  |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 97       | 1 000                   | 97 000                   | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí   |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |  |        |          |                         | <b>97 000</b>            |  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>  | 100 bm | 0        | 550                     | 0                        | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.09.2023 |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | <b>0</b>                 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků               |            |
|--|------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 404 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  | 324 600 Kč |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 97 000 Kč         |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 0 Kč              |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>826 400 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 173 544 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>999 944 Kč</b> |

V Chrudimi dne 12. 10. 2023

V Pardubicích dne 12. 10. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky chrudim

.....

Ing. Pavel Cimpl, jednatel