

# Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. 065/2022/RoH

## „Rekonstrukce komunikace Jasénky“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635

### I. Smluvní strany

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Město Hlučín</b>
na adrese:	Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené:	Mgr. Pavel Paschek, starosta města
IČ:	00300063
DIČ:	CZ0030006
Bankovní spojení:	Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín
číslo účtu:	27-1843589399/0800
Osoba oprávněna jednat:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV

*dále jen „objednatel“*

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Místo podnikání/Sídlo:	sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, Místo podnikání: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-640900015/0800
zapsán v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoba oprávněna jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava, Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,  - na základě plné moci ze dne 1.1.2023
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní manažer oblasti, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Opava oblasti Sever o.z. Morava
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ustanovení § 160 a následného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění:

Číslo autorizace: 41001

*dále jen „zhotovitel“*

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 065/2022/ RoH pro akci „Rekonstrukce komunikace Jasénky“ ze dne 16.1.2023.

## II.

1. Do článku II. Předmět díla se přidává nově odstavec 9. tohoto znění:

„9. Předmět plnění se poníží o tyto původně sjednané stavební práce:

### Méněpráce:

- Změna projektu o 40 m méně liniového odvodňovacího žlabu - viz příloha č. 1 - Změnový list,
- Rozdíl plochy po skutečné zaměření komunikace – rozdíl 6,6 m<sup>2</sup> - viz příloha č. 1 - Změnový list,
- Změna projektu revizní a čistící šachta z betonu o 1 Ks méně - viz příloha č. 1 - Změnový list.

**Celková cena méněprací je ve výši 162 794,42 bez DPH, tj. 196 980,95 s DPH**

Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné stavební práce:

### Vícepráce:

- Palisády, obruby rozšíření u. č.p.17 - viz příloha č.1 - Změnový list,
- Úprava vchodů u RD - viz příloha č. 1 - Změnový list,
- 20 m<sup>2</sup> vysprávka výtluků cesty, včetně odvodňovacího „U“ profilu u zahrádkářské kolonie / mimo stavbu/ - viz příloha č. 1 - Změnový list,
- Zkouška vodotěsnosti a televizní prohlídka potrubí - viz příloha č. 1 - Změnový list.

**Celková cena víceprací je ve výši 66 195,58 bez DPH, tj. 80 096,65 s DPH**

**Výsledný rozdíl ceny méněprací a víceprací je 96 598,84, tj. 116 884,60 s DPH.**

2. Č. V. odstavec 1 Smlouvy - **Cena díla** se mění takto:

„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní celková cena bez DPH : **6 011 053,01 Kč**

**Původní celková cena včetně DPH: 7 273 374,14 Kč**

Cena za méněpráce bez DPH: - 162 794,42 Kč

Cena za vícepráce bez DPH: 66 195,58 Kč

Rozdíl mezi cenou méněprací a víceprací bez DPH: **- 96 598,84 Kč**

**Nová celková cena bez DPH: 5 914 454,17 Kč**

DPH 21% 1 242 035,37 Kč

**Nová celková cena včetně DPH: 7 156 489,54 Kč**

slovy: sedmmiliónůstopadesátšesttisícčtyřistaosmdesátdevětKč a padesátčtyřihaléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. **Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.**“

### III.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednavatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. O uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 28. schůzi, konané dne 2.10.2023 pod bodem usnesení č. 28/4a.
5. Příloha č.1 – změnový list stavby s rekapitulací nákladů méněprací a víceprací.

V Hlučíně, dne 9.10.2023

V Ostravě dne 6.10.2023

.....  
Objednatel

Město Hlučín  
Mgr. Pavel Paschek,  
starosta města

.....  
Zhotovitel

Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Sever  
o.z. Morava

Ing. René Suchan  
ekonom oblasti Sever  
o.z. Morava