

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1211.2/001	Číslo ZBV: 081.1.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě požadavků budoucího správce objektu BKOM a.s. Vzhledem k tomu, že tyto požadavky vznikly v průběhu realizace stavby, jedná se o nepředvídatelné důvody. V rámci provozního souboru D1211.2 v PDPS byly navrženy na jižním úseku dvě rezervní chráničky pro správce ŘSD ČR, nicméně v soupise prací byly uvažovány pouze dvě trubky HDPE pro správce BKOM a.s. Nakonec je správcem SO D1211.2 pouze BKOM a.s. Současně dle požadavků správce je z větší části změněna specifikace optokabelu z HFFR na HDPE. Zadávací dokumentace taktéž uvažovala s demontáží původního kabelu, která nebude provedena. Trasa nových optotrubek / mikrotrubiček je vedena podél komunikace VMO částečně ve volném terénu a pak také v kabelovodu SO C166 a SO 131 tzn. není nutné provést chráničky a obetonování potrubí. Veškeré změny a dopady do položek soupisu prací byly projednány na výrobních výběrech v rámci zpracování RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-733 483,01	1 278 251,78	544 768,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12 -09- 2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum - 3 -10- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na základě toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 3 -10- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 15.1.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 081.1.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								1 223 538,10	-733 483,01	1 278 251,78	1 768 306,87	544 768,77	44,52

Za Zhotovitele:

Datum:

N. P. 27

Za Objednatele:

Datum:

13-09-2023