

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 11. 2022

**uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Báchory“**

Číslo smlouvy objednatele: SOD-22_01-01

Číslo smlouvy zhotovitele: 4022047

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Býchory**
IČO: 00235296
DIČ: CZ00235296
Sídlo: Býchory 57, 280 02 Kolín
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3820151/0100
Zastoupen: Ing. Jakub Vendl, starosta obce
mobil: +420 725 021 003
telefon: +420 321 798 622
e-mail: podatelna@obec-bychory.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **POHL cz, a.s. o.z. Dopravní stavby**
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
E-mail: obchod@pohl.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 8850392/0800
zapsán v OR: MS v Praze, B4934
Zastoupen: Mgr. Martin Tutka
Osoba oprávněná jednat ve věcech
a) smluvních: Mgr. Martin Tutka
mobil: +420 724 363 399
e-mail: martin.tutka@pohl.cz
b) technických: Mgr. Martin Tutka
mobil: +420 724 363 399
e-mail: martin.tutka@pohl.cz
c) realizačních: Ing. Martin Mika

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2022 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 28. 04. 2023 (dále jen „Dodatek č. 3“).

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 15. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2022 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 28. 04. 2023 (dále jen „**Smlouva**“), se dohodly, v souladu s článkem XVIII. Společná ustanovení, odst. 3 Smlouvy, na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě v následujícím znění.

Článek I. Předmět Dodatku č. 3

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, konkrétně specifikovaná v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Přičemž se jedná o nezbytné nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávacího řízení předvídat, nemění celou povahu veřejné zakázky, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (vícepráce).

Dále je předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy odečtení nerealizovaných položek předpokládaných Smlouvou, konkrétně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3, které sice byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, avšak buď z důvodů dodatečných požadavků třetích stran, nebo z důvodu nepředvídatelných skutečností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávacího řízení předvídat, přičemž jejich odečtení nemění celou povahu veřejné zakázky, je nebylo možné realizovat a uskutečnit (méněpráce).

Provedené změny závazku ze smlouvy tak nepředstavují podstatné změny závazku ze smlouvy a jsou v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celkový cenový nárůst dle Dodatku č. 3 Smlouvy u změn dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tak nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy

Článek II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se vzhledem ke skutečnostem uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 3 dohodly na změně čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena na:

Původní Cena bez DPH:	8.347.700,- Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH:	- 464.365,04 Kč bez DPH
<u>Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH:</u>	<u>+555.856,33 Kč bez DPH</u>
Cena celkem dle Smlouvy včetně Dodatku č. 3:	8.439.191,29 Kč bez DPH“

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem č. 3.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek, avšak v souladu s příslušnými zákony a předpisy České republiky.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany so Dodatek č. 3 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Zástupci objednatele a zhotovitele prohlašují, že na jejich straně byly splněny veškeré podmínky podmiňující platné uzavření tohoto Dodatku č. 3, a že jsou oprávněni svým podpisem tento Dodatek č. 3 za svoji stranu platně uzavřít.
6. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku š. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Za objednatele:

V Býchory dne: 4. 10. 2023



za Obec Býchory
Ing. Jakub Vendl, starosta

Za zhotovitele:

V Rožtoky dne: 18. 09. 2023

Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby



POHL cz, a. s.
Na Pomezí 2483
252 63 Rožtoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
+420 233 089 411
roztoky@pohl.cz

-44-