

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne mezi následujícími stranami:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město
IČO: 66000769
DIČ: CZ66000769
číslo účtu: 64726011/0710
zastoupena: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu Protokolu a zápisu o odstranění vad a nedodělků (dále jen „**Technický zástup Objednatele**“): xxx xxxxx xxxxxx, správce ÚRAO a xxx xxxxxx xxxxxxxx, specialista pro fyzickou ochranu (dále jen „**Objednatel**“)

ZHOTOVITEL:

STAVOS Brno, a.s.

se sídlem: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČO: 652 77 911
DIČ: CZ65277911
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 1966
číslo účtu: 42601621/0100
zastoupena: Mgr. Alešem Zadražilem, předsedou představenstva
Radkem Petříčkem, místopředsedou představenstva

Osoba odpovědná za vedení stavby: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Osoby oprávněné k podpisu Protokolu a zápisu o odstranění vad a nedodělků: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)

Tímto Dodatkem se rozšiřuje Předmět Smlouvy SO2022-039 ve znění Dodatku č. 1. Podrobné zdůvodnění změny je obsaženo ve Změnovém listu č. 03, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1. Předmět Dodatku

1.1 Navýšení rozsahu prováděných stavebních prací

- nutnost vybourání betonové konstrukce původního zařízení staveniště pro stavbu EDU, která nebyla uvedena v projektové dokumentaci (jižní strana), včetně odvozu a uložení sutí (Změnový list č. 03).

2. Cena Díla

Cena díla, uvedená v odst. 3.1 SoD se navyšuje o 146 402,10 Kč bez DPH. Celková cena, navýšená Dodatky č. 1 a č. 2 Smlouvy, činí 13 892 636,57 Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění Objednatelům v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

3.2 Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku Smlouvy:

3.2.1 Změnový list č. 03.

Praha dne dle elektronického podpisu
11.10.2023

Brno dne dle elektronického podpisu
11.10.2023

za Objednatele

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
ředitel

za Zhotovitele

Mgr. Aleš Zadražil, předseda představenstva
Radek Petříček, místopředseda představenstva