



DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Obnova vstupního vestibulu budovy Gymnázia čp. 304 ve Dvoře Králové n. L.“

č. smlouvy RISM/DILO–2023/0005 – D2

Níže uvedené strany,

město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 00277819

datová schránka: mu5b26c

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

(dále jen „odběratel“)

a

protistrana Řemeslné stavby, s.r.o.

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

IČO: 06934595

DIČ: CZ: 06934595

bankovní spojení:

č. účtu:

datová schránka: kx942t6

zastoupená: Jiřím Vomelou, jednatelem společnosti

(dále jen „dodavatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy o dílo na stavební práce(dále jen „dodatek smlouvy“).

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavírán z důvodu realizace akce „Odstranění vlhkosti v učebnách Gymnázia Dvůr Králové nad Labem“ jako součástí a rozšíření investiční akce „Obnova vstupního vestibulu budovy Gymnázia č.p. 304 ve Dvoře Králové nad Labem“. Důvodem je změna technologie odstranění vlhkosti ve zdivu vstupního vestibulu budovy gymnázia. Místo původně použité elektroosmózy je nutné realizovat odvětrání pomocí plastových tvarovek umístěných na vnější stěny uvedeného vestibulu. Z tohoto důvodu je nutno odkrýt stěny sousedních místností (knihovna a chemická laboratoř) pod úroveň podlahy. To přinese větší pracnost, a tím vyšší časovou náročnost celé akce.





Změna smlouvy se projevuje v následujícím odstavci takto:

3. termín plnění

realizace akce: od 22.05.2023 do 31.10.2023.

4. Cena díla

Cena díla se dle odsouhlaseného rozsahu prací mění takto :

cena více prací bez DPH	631.232,95 Kč
cena méněprací bez DPH	386.392,39 Kč

změna ceny bez DPH	244.840,56 Kč
DPH 21 %	51.416,52 Kč
změna ceny včetně DPH	296.257,08 Kč

Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1.596.642,90 Kč
DPH 21 %	335.295,00 Kč
celková cena dle dodatku č. 2 včetně DPH	1.931.937,90 Kč

Slovy: /jedenmiliondevětsetřicetjedentisícdevětsetřicetsedmkorunčeských devadesáthalářů/

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2023/0005 ze dne 26.04.2023, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy RISM/DILO-2022/0006 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/646/2023 – 27. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.09.2023.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

Za objednatele

Ing. Jan Jarolím
starosta města

Za zhotovitele

Jiří Vomela
jednatel společnosti



**DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM**

MUDK-RISM/82971-2023/fij
č. spisu 4252