



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023000939**  
**„Oprava povrchu vozovky v křižovatce Husova tř. x O. Nedbala a části ulice**  
**J. Boreckého“**

číslo smlouvy objednatele: 2023000939  
číslo smlouvy zhotovitele: S24-017-0011

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Statutární město České Budějovice**  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou,  
primátorkou města  
ve věcech technických: Janou Klímovou, DiS., referentkou odd. správy  
komunikací odborů SVS Magistrátu města České  
Budějovice
- IČO: 00244732  
DIČ: CZ00244732  
Kontaktní údaje: 
- bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**  
sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Michal Pavlík a Martin Dudák, oba dle pověření  
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C vložka 8032  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
kontakt. údaje: 
- bankovní spojení:  
číslo účtu:  
korespondenční a fakturační adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov  
(dále jen „Zhotovitel“)  
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo též „Strana“)

**2. Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2023 smlouvu o dílo č. 2023000939, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo označené jako „**Oprava povrchu vozovky v křižovatce Husova tř. x O. Nedbala a části ulice J. Boreckého**“ a závazek objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **4 689 955,92 Kč** bez DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací na staveništi v průběhu realizace stavby. Změny v rozsahu předmětu díla jsou popsány ve změnovém listu č. 901 (dále jako „ZL č. 901“), který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s čl. 17. odst. 17.2. Smlouvy dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

### 3. Změna Smlouvy

3.1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **5.372.063,11 Kč** bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Název	Cena bez DPH
Smlouva	<b>4.689.955,92 Kč</b>
Práce provedené nad rámec Smlouvy dle ZL č. 901	<b>+ 682.107,19 Kč</b>
<b>Celková cena vč. změny dle ZL č. 901</b>	<b>5.372.063,11 Kč</b>

3.2. Změna závazku ze Smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.3. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena změnami uvedenými v tomto dodatku zůstávají beze změn.

#### 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.

4.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tento dodatek či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 Změnový list č. 901.

4.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č.1068/2023 ze dne 21.8.2023

V Českých Budějovicích dne 11.10.2023

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parm  
primátorka města

Michal Pavlík  
ověření

Martin Dudák  
dle pověření

**ZMĚNOVÝ LIST Č. : 901**



Název akce: **Oprava povrchu vozovky v křižovatce Husova tř. x O. Nedbala a části ulice J. Boreckého**

Název změnového listu: **Lokální sanace vrstvy SC dle diagnostického průzkumu (predikce 25% plochy), rozšíření opravy asfaltového krytu, výměna obrub**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast Kájov**

Číslo smlouvy: **S24-017-0011**

Stavební objekt: **101 - MK O. Nedbala a Husova**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení 682 107,19 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na záruku**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Důvod změny: **Lokální sanace vrstvy SC byly v zadávací dokumentaci předpokládány obecně v rozsahu 25% plochy. Nové množství je dle skutečnosti na základě požavku zhotovitele diagnostického průzkumu. Diagnostický průzkum dále předpokládal nahrazení odfrézované vrstvy SC C novou asfaltovou vrstvou VMT 22 a ne novou vrstvou SC C, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Rozšíření opravy vozovky nad rámec projektové dokumentace směrem do centra**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
Za zhotovitele:	Ing. Michal Pavlík Martin Dudák	
Za objednatele:	Jana Klímová, DiS	

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:  
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

**Stavba: OPRAVA POVRCHU VOZOVKY V KŘÍŽOVATCE HUSOVA TR. X O. NEDBALA A ČÁSTI ULICE J. BORECKÉHO**

**901 Lokální sanace vrstvy SC dle diagnostického průzkumu (predikce 25% plochy), rozšíření opravy asfaltového krytu, výměna obrub**

**901.1 Lokální sanace vrstvy SC dle diagnostického průzkumu (predikce 25% plochy)**

Položka	Text	Množství	m.j.
23 113736	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>lokální sanace (viz diagnostický průzkum)</i> <i>dofrézování vrstvy SC C na niveletu -270 mm</i> <i>predikce 25% plochy: 1795*0,25*0,15 = 67,313 m3</i> <i>skutečnost: 636*0,15 = 95,4 m3</i> <i>rozdíl: 95,4-67,313 = 28,087 m3</i>	28,09	M3
30 561432	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 150MM <i>lokální sanace (viz diagnostický průzkum) nutné provést z asfaltového betonu VMT 22</i> <i>PMB</i> <i>smluvní položka č. 574K07</i>	-448,75	M2
31 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	636,00	M2
32 574K07	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRST <i>skutečnost: 636*0,15 = 95,4 m3</i>	95,40	M3
52 93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	636,00	M2
<b>Odbytová cena bez DPH:</b>			

**901.2 Rozšíření opravy asfaltového krytu**

Položka	Text	Množství	m.j.
19 11372	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM <i>rozšíření opravy: 237*0,1*2,4 = 56,88 t</i>	56,88	T
20 11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>rozšíření opravy: 237*0,1 = 23,7 m3</i>	23,70	M3
21 113736	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>rozšíření opravy: 237*0,02 = 4,74 m3</i>	4,74	M3
30 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	237,00	M2
31 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	237,00	M2
32 574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM <i>plocha SOD: 1795 m2</i> <i>skutečnost dle zaměření: 2032 m2</i> <i>rozšíření opravy: 2032-1795 = 237 m2</i>	237,00	M2
33 574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	237,00	M2
48 93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	237,00	M2
<b>Odbytová cena bez DPH:</b>			

**901.3 Výměna obrub**

Položka	Text	Množství	m.j.
15 113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>dle SOD: 160 m</i> <i>skutečnost dle zaměření: 206 m</i> <i>rozšíření opravy: 206-160 = 46 m</i>	46,00	M
16 11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	34,80	tkm
47 917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	46,00	M
<b>Odbytová cena bez DPH:</b>			

**Celkem**

**Odbytová cena bez DPH:**