



DODATEK Č. 1
17/23/0006

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/22/0188

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I.
Účastníci dodatku

Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 1,460 59 Liberec
zastoupená: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Václav Vít, vedoucí odboru dopravních staveb
IČ: 00262978
DIČ: CZ 00262978
telefon: 485 243 111
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo: [REDAKCE]

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: QM-4C s.r.o.
sídlo: Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec 7
zastoupená: Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem společnosti
IČ: 09686380
DIČ: CZ09686380
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: KS v Ústí nad Labem, oddíl C,
vločka 46185

(dále jen „příkazník“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 03. 10. 2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0188. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rámci akce „Ul. Broumovská – parkoviště Liberec“.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu o 6 měsíců.

Odůvodnění:

Nedokončené řízení - projednání přeložkové smlouvy LIS, které je jedním z podkladů žádosti o vydání společného povolení stavby.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. 5, odst. 5.2 smlouvy, který nově zní takto:

*Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚSP
do 30. 8. 2023*

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne:

V Liberci dne: 17 -03- 2023

Za příkazce:

...  ...

Ing. Václav Vít
vedoucí odboru dopravních staveb
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Za příkazníka:

..... 

Aleš Bednář
jednatel společnosti
QM-4C, s.r.o.

