



Agendové číslo: **02449/2023/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX02UU514**


DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02449/2023/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 06. 2023 Smlouvu o dílo, evidenční č. 02449/2023/IM (dále jen „smlouva“) a dne 3. 10. 2023 dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“) na zajištění realizace stavby „**Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava**“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které navazují na změny upravené dodatkem č. 1 a nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 8: Přeložka svodu

V místech, kde mají být instalovány kombinované protidešťové žaluzie je svodové potrubí dešťové vody ze střechy. Tato kolize zamezuje instalaci těchto protidešťových žaluzií. Z tohoto důvodu je nutné postavit lešení až na střechu a tento svod posunout.

Hodnota víceprací činí 28.243,68 Kč bez DPH.

2) Změna č. 9: Vybourání otvoru pro instalaci VZT jednotek v prostorách WC

V rámci instalace podstropních jednotek do prostor WC není možné projít přes stávající dveře. Jednotky jsou velké a nelze je rozebrat. Bude nutné probourat otvor ve stěně z chodby a tímto otvorem vsunout jednotku pod strop a zavěsit na připravenou konstrukci. Dále je nutné přepojit veškeré svazky kabelů a vybouraný otvor zapravit.

Hodnota víceprací činí 200.820,38 Kč bez DPH.

3) Změna č. 10: Výmalba

Stávající stěny ve třídách a chodbách jsou pro lepší orientaci a taktéž z estetických důvodů vymalovány v barvě. Z těchto důvodů uživatel vyžaduje, aby barevné plochy zůstaly dodrženy dle původní výmalby. Bílé výmalby budou z rozpočtu odečteny.

Hodnota víceprací činí 290.879,90 Kč bez DPH.

Hodnota souvisejících méněprací činí 157.139,11 Kč bez DPH.

4. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací, včetně bližší specifikace víceprací a méněprací, které jsou uvedeny v soupisech stavebních prací pro vícepráce a méněpráce, jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III. odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 519.943,96 Kč bez DPH, DPH 21 % je 109.188,23 Kč a cena víceprací včetně DPH je 629.132,19 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 157.139,11 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 32.999,21 Kč a cena méněprací včetně DPH je 190.138,32 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	14.568.882,74 Kč
DPH 21 %	3.059.465,38 Kč
cena včetně DPH	17.628.348,12 Kč
5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky; obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 79/5828 ze dne 9. 10. 2023.

8. Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne

V Ostravě dne

**Tomáš
Závada**

Digitálně podepsal
Tomáš Závada
Datum: 2023.10.10
13:18:36 +02'00'

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

za zhotovitele
Tomáš Závada
jednatel

Příloha č.1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	IMPORT_1		
Stavba:	Energetické úspory Matiční gymnázium Ostrava (zadání)		
Místo:	Datum:	26.09.2023	
Zadavatel: Moravskoslezský kraj	Projektant:		
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.	Zpracovatel:		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		362 804,85	438 993,87
2.1.	VCP - Přeložka svodu	28 243,68	34 174,85
2.2.	VCP - Vybourání otvoru pro instalaci VZT jednotek v prostorách WC	200 820,38	242 992,66
2.3.	VCP - Výmalba	290 879,90	351 964,68
2.4.	MP - Výmalba	-157 139,11	-190 138,32

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Energetické úspory Matiční gymnázium Ostrava (zadání)									
Objekt: 2.1. - VCP - Přeložka svodu									
Místo: Datum: 26.09.2023									
P.č.	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							28 243,68		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 069,38		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 069,38		
1	K	941121113	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v přes 20 do 30 m	m2	57,500	188,00	10 810,00	CS ÚRS 2023 02	
2	K	941121213	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v přes 20 do 30 m za každý den použití	m2	402,500	1,75	704,38	CS ÚRS 2023 02	
3	K	941121813	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v přes 20 do 30 m	m2	57,500	114,00	6 555,00	CS ÚRS 2023 02	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 174,30		
D		764	Konstrukce klempířské				10 174,30		
11	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	23,000	170,00	3 910,00	CS ÚRS 2023 02	
4	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	23,000	171,00	3 933,00	CS ÚRS 2023 02	
12	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	7,000	63,60	445,20	CS ÚRS 2023 02	
13	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm trn 150mm	kus	7,000	39,30	275,10	CS ÚRS 2023 02	
5	K	764508136	Montáž odsokku kruhového svodu	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2023 02	
7	M	55349484	odsok s hrdlem vyložení 60mm pro kruhový svod TiZn „břidlicové šedý“ D 100mm	kus	2,000	503,00	1 006,00	CS ÚRS 2023 02	
9	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,100	2 510,00	251,00	CS ÚRS 2023 02	
10	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	1 400,00	140,00	CS ÚRS 2023 02	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory Matiční gymnázium Ostrava (zadání)

Objekt:

2.2. - VCP - Vybourání otvoru pro instalaci VZT jednotek v prostorách WC

Místo:

Datum:

26.09.2023

	Kód	Popis	Množst	J.cena [CZ]	Cena celkem [CZ]	Cenová soustav
Náklady soupisu celkem					200 820,38	
D	D6	HZS			4 483,00	
81	K 102	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 500,00	SoD
82	K 103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 000,00	SoD
83	K 115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	483,00	SoD
84	K 98	Podružný materiál	soubor	1,000	500,00	SoD
85	K 99	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	1 000,00	SoD
D	HSV	Práce a dodávky HSV			159 298,25	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce			23 155,20	
2	K 310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m ² ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	2,880	8 040,00	CS ÚRS 2023 02
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			62 519,52	
3	K 612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	77,280	103,00	CS ÚRS 2023 02
4	K 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	77,280	280,00	CS ÚRS 2023 02
5	K 612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	77,280	426,00	CS ÚRS 2023 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			28 781,40	
6	K 946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	4,000	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
7	K 946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	24,000	217,00	CS ÚRS 2023 02
8	K 946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	4,000	969,00	CS ÚRS 2023 02
1	K 962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,880	1 660,00	CS ÚRS 2023 02
33	K 973031616	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	8,000	64,70	CS ÚRS 2023 02
34	M 59042125	sádra šedá	kg	60,000	12,70	CS ÚRS 2023 02
36	M 8500310138	Svorka krabicová páčková Wago 221-415 8 ks	kus	300,000	15,91	CS ÚRS 2023 02
22	K 973031619	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 150x150x100 mm	kus	8,000	138,00	CS ÚRS 2023 02
D	997	Přesun sutě			28 783,43	
14	K 997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	5,184	2 900,00	SoD
15	K 997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	25,920	99,00	SoD
16	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,184	315,00	SoD
17	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,576	13,74	SoD
18	K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,184	1 650,00	SoD
D	998	Přesun hmot			16 058,70	
9	K 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,647	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV			27 491,13	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud			27 491,13	
23	K 741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	8,000	106,00	CS ÚRS 2023 02
24	M PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km	0,056	15 219,80	CS ÚRS 2023 02
32	K 741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	42,30	CS ÚRS 2023 02
25	K 741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	56,000	25,50	CS ÚRS 2023 02
26	M PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,080	24 735,30	CS ÚRS 2023 02
27	K 741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	80,000	25,50	CS ÚRS 2023 02
29	K 741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žila 2x16 až 25 mm2, 3x16 až 35 mm2 uložený pod omítku	m	136,000	18,60	CS ÚRS 2023 02
28	K 741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	408,000	28,50	CS ÚRS 2023 02
20	K 741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	8,000	425,00	CS ÚRS 2023 02
21	M 34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	8,000	150,00	CS ÚRS 2023 02
19	K 741375803	Demontáž svítidla výbojkového přisazeného 2 zdroje se zachováním funkčnosti	kus	8,000	156,00	CS ÚRS 2023 02
D	M	Práce a dodávky M			9 548,00	
D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení			9 548,00	
30	K 580107002	Zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení	kus	136,000	69,40	CS ÚRS 2023 02
31	M 34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	8,000	13,70	CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory Matiční gymnázium Ostrava (zadání)

Objekt:

2.3. - VCP - Výmalba

Místo:

Datum:

26.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							290 879,90	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				290 879,90	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				290 879,90	
51	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 534,393	70,20	248 114,39	CS ÚRS 2023 02
50	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	809,000	8,30	6 714,70	CS ÚRS 2023 02
3	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	3 534,393	10,20	36 050,81	CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory Matiční gymnázium Ostrava (zadání)

Objekt:

2.4. - MP - Výmalba

Místo:

Datum:

26.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-157 139,11	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-157 139,11	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-157 139,11	
45	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-3 534,393	44,46	-157 139,11	SoD

Příloha č.2 – Souhrnný rozpočet stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava	
Zadavatel	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o. se sídlem: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava	IČO: 25873261 DIČ: CZ25873261	
Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací			Celkem bez DPH
001 Stavební práce			3 347 513,29
002 Vzduchotechnika			9 531 753,00
003 Klimatizace			4.152.967,42
004 Stavební práce klimatizace			150 839,85
005 Ostatní a vedlejší náklady			65 650,00
006 Elektroinstalace VZT			365 092,48
007 Elektroinstalace klima			14 568,50
Změny dle dodatku č. 1			
ZL 01 Doplnění elektroinstalace k systému VZT			243 961,89
ZL 02 Přeložky elektroinstalace			151 019,66
ZL 03 Doplnění kaučukové izolace			40 275,00
ZL 04 Doplnění chybějícího potrubí chlazení			22 784,00
ZL 05 Úpravy trasy VZT v uč. Chemie a Fyziky			14 490,66
ZL 06 Navýšení výměry SDK			89 160,75
ZL 07 Bourání otvorů, změna tloušťky stropů			25 138,81
Změny dle dodatku č. 2			
ZL 08 Přeložka svodu			28 243,68
ZL 09 Vybourání otvoru pro instalaci VZT jednotek v prostorách WC			200 820,38
ZL 10 Výmalba			133 740,79
Rekapitulace stavby			
Základ pro sníženou DPH	15	%	CZK
Snížená DPH	15	%	CZK
Základ pro základní DPH	21	%	14.568.882,74 CZK
Základní DPH	21	%	3.059.465,38 CZK
Cena celkem vč. DPH			17.628.348,12 CZK