

## DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2023/OSMHS/S/0407

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 103957163/0300

Technický dozor  
zadavatele:

Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku a  
hospodářské správy



Tel. fax, email:

+420 596 581 330, +420 730 807 478,  
libor.telarik@muor.cz

*(dále jen objednatel)*

a

##### 2. MDS Ostrava s.r.o.

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava  
korespondenční adresa: Frydecká 1187, 739 32 Vratimov  
IČO: 03459209  
DIČ: CZ20345209  
Zapsána: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60153  
Peněžní ústav:   
Tel.:   
Zastoupena: Michalem Kocurkem, jednatelem

Oprávněn jednat ve  
věcech smluvních:

Michal Kocurek, jednatel

Oprávněn jednat ve  
věcech technických:

Michal Kocurek, jednatel  
Roman Suchanec, zástupce stavbyvedoucího

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a  
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Miloš Kolouch, stavbyvedoucí

*(dále jen zhotovitel)*

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu snížení finančních nákladů, ke kterému došlo vlivem neprovádění některých prací.

Původní rozpočet obsahoval výškovou úpravu celkem 12 ks uličních vpustí, šoupátek nebo hydrantů ve vozovce komunikace. Ve skutečnosti byla nutná výšková úprava pouze 2 ks šoupátek.

## II.

### Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 5 Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0407 takto:

## V.

### Cena díla

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Původní cena za zhotovení předmětu díla</b>	<b>200.219,30 Kč</b>	<b>42.046,05 Kč</b>	<b>242.265,35 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>- 10.000 Kč</b>	<b>- 2.100 Kč</b>	<b>- 12.100 Kč</b>
<b>Nová cena za zhotovení předmětu díla</b>	<b>190.219,30 Kč</b>	<b>39.946,05 Kč</b>	<b>230.165,35 Kč</b>

5. Cena díla se snižuje v důsledku neprovádění výškové úpravy šoupátek z 200.219,30 Kč bez DPH na 190.219,30 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0407 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0407 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.

5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 315/8 ze dne 01. 03. 2023.

Příloha č. 1 – soupis provedených prací

V Orlově dne: 11. 10. 2023

V Ostravě dne: 12. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Lenka Brzyszkowská  
starostka

.....  
Michal Kocurek  
jednatel

**SOUPLIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 02.10.2023 - 06.10.2023**

Kód: CN202355  
 Objekt: Komunikace na ul. Jarní, soupis skutečně provedených prací

Místo: Datum: 06.10.2023

Objednatel: IČ: DČ: 03459209

Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o. IČ: DČ: CZ0399209

Čp	TV	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena	Celková cena	%	Prostavně		Období (02.10.2023 - 06.10.2023)		Zůstatek		
									Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství
D 1			<b>Smluvní rozpočet</b>												
5	CN202355	D HSV	Komunikace na ul. Jarní, soupis skutečně provedených prací				190 219,30	0,00		0,00		190 219,30	0,00		0,00
D 2			<b>Práce a dodatky HSV</b>												
Zemní práce						92 364,30	0,00		0,00			92 364,30	0,00		0,00
1	K	118154113	Převodová železniční kryta a kamenná protilehla asfaltem tl. 50 mm do 500 m2 bez příložek v trase	m2	420,000	135,90	56 700,00	0,00	0,000	0,00	100,00	420,000	0,00	0,000	0,00
6	K	197222611	Nabídnutí sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,300	100,00	4 830,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,300	0,00	0,000	0,00
3	K	197221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	48,300	120,00	5 796,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,300	0,00	0,000	0,00
4	K	197221569	Přílolek ZED 1 km v vodorovné dopravě autí z kusových materiálů	t	483,000	12,60	6 085,80	0,00	0,000	0,00	100,00	483,000	0,00	0,000	0,00
5	K	197221675	Poplatek za ukládání stavebního odpadu na recyklační skládce (skladbový) asfaltového bez obsahu dřeva zarůdného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	48 300	175,00	8 452,50	0,00	0,000	0,00	100,00	48 300	0,00	0,000	0,00
D 5			<b>Uprava pláňe v hornité řídké větrivosti I skupiny 1 st 3 se zhuštění strojně</b>												
9	K	118151112	Komunikace pozemní	m2	420,000	23,00	10 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	420,000	0,00	0,000	0,00
8	K	156715011	Povrch z kamenná hrubého dřevného vel. 36-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	98,000	210,00	20 580,00	0,00	0,000	0,00	100,00	98,000	0,00	0,000	0,00
10	K	156921411	Povrch z asfaltového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	420,000	170,00	71 400,00	0,00	0,000	0,00	100,00	420,000	0,00	0,000	0,00
D 8			<b>Tržní vedení</b>												
11	K	189481111	Výškově upravená uličníka vstupní nebo výstupní do 200 mm zvýšením krycího hrnce, souprave nebo nvdřantu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	0,00	0,000	0,00
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>												
D 99			<b>Přesun hmoč</b>												
12	K	199225111	Přesun hmoč pro pozemní komunikace s hrncem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	3,750	100,00	375,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,750	0,00	0,000	0,00
D 99			<b>Ostatní</b>												
13	K	998	Provozovní doprava v zrušeném	ksl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	0,00	0,000	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace na ul. Jarní

Místo:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MDS Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>200 219,30</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 719,30
D	1		Zemní práce				92 364,30
1	K	113154113	Frézování živičného krytu a kameniva prolitého asfaltem tl 50 mm do 500 m2 bez překážek v trase	m2	420,000	135,00	56 700,00
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,300	100,00	4 830,00
3	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	48,300	120,00	5 796,00
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	483,000	12,60	6 085,80
5	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	48,300	175,00	8 452,50
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	420,000	25,00	10 500,00
D	5		Komunikace pozemní				91 980,00
8	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	98,000	210,00	20 580,00
P			<i>Poznámka k položce: lokální sanace a vyrovnání podkladu</i>				
10	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	420,000	170,00	71 400,00
D	8		Trubní vedení				12 000,00
11	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	12,000	1 000,00	12 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				375,00
D	99		Přesun hmot				375,00
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,750	100,00	375,00
D	OST		Ostatní				3 500,00
13	K	998	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00