

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigrem

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem
představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628 (plátce DPH)
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic
& Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102043465/2700

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 14.09.2022, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ ze dne 18.09.2023 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ ze dne 23.02.2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“ z důvodu vzniklých víceprací a méněpracích v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl. II. Změny smlouvy

1. Na konec čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 smlouvy se doplňuje text o následujícím znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy.“
2. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá: příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 6, 7, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|------------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 11 748 359,99 Kč |
| DPH | 2 467 155,60Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 14 215 515,59 Kč |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla Rada města usnesením č.02413/RM2226/43 ze dne 03.10.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2353/2022/OI/VZ ze dne 14.09.2022 tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se shodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku č. 3 do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 6, 7

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Kalkulace nákladů

| SO | Název | Cena bez DPH |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| NV 000 | Náhradní výsadba | 47 000,50 |
| SO 000 | Všeobecné položky | 592 135,00 |
| SO 169 | Stezka pro cyklisty | 1 471 838,93 |
| SO 171 | Komunikace pro pěší | 897 262,90 |
| SO 172 | Stezka pro cyklisty a chodce | 2 454 147,34 |
| SO 269 | Cyklistická lávka přes tok Vřesinka | 4 808 923,41 |
| SO 369 | Přeložka vodního toku Vřesinka | 549 947,32 |
| SO 451 | VO podél SO 171 a SO 172 | 927 104,59 |
| Celkem | | 11 748 359,99 |

Dodatek č. 3 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 6

| Evidenční list změny stavby | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou, org. 3274 | | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 369 / 1 | Číslo změny stavby: ZL06 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 369 Přeložka vodního toku Vřesinka | | Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.9.2023, číslo smlouvy objednatele: 2353/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 69/2022 | | |
| Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 | | | | |
| Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno, IČO: 25317628 | | | | |
| Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Mararykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377 | | | | |
| Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS s.r.o., se sídlem Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava IČO: 09916318 | | | | |
| Přílohy: 1) Vyjádření AD a TDS 2) Situace přeložky vodního toku Vřesinka 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | | Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Popis: V rámci SO 369 Přeložky vodního toku Vřesinka, jsou upravované 2 úseky koryta. Meziúsek koryta má zůstat ve stávajícím stavu bez úpravy. Zmiňovaný meziúsek je zanesen nečistotami (náletovými dřevinami, zeminou a nánosem z listí), které je potřeba vyčistit. Výška nánosů znečištění je 35 cm, délka 41,6 m viz. příložená situace přeložky vodního toku, která tvoří přílohu č. 2 tohoto ZL... V případě, že by koryto nebylo vyčištěno, docházelo by ke vzniku tůně a tok potoka by nebyl plynulý. Odůvodnění změny: Bez vyčištění meziúseku by nedocházelo k plynulému toku. Správce toku Lesy České republiky, s.p. nás informoval, že v případě tvoření tůjí nedá kladné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu. Tento nános byl vytvořen i z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a následnou realizací. Uvedené změny mají vliv na časový termín plnění o 21 dní. | | | | |
| časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 21 dní / NEMÁ VLIV | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00 | 0,00% | 118 226,86 | 1,04% | 118 226,86 |
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | 18.09.2023 podpis |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | 18.09.2023 podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | 18.09.2023 podpis |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | 18.09.2023 podpis |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". | | | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | | | Číslo paré: |

Dodatek č. 3 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

| SO 389 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|--|----|--------------|---------------------|----------|------------|------------|------------|---------|------------------------|
| Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou | | | | | | | | | | | | |
| SO 389 Přeložka vodního toku Vřesinka | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočet: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Por. číslo | Kód položky | Varianční | Název položky | MJ | Množství SOD | Množství SOD+VCP/MP | Množství | Jednotková | Celkem SOD | CELKEM VCP | Měsíční | Všepráce |
| | | | | | | | | | | | | SOD/URS/OTSK |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | |
| | 111207 | | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM | M2 | 0,00 | 355,18 | 355,18 | 212,00 | 0,00 | 75 298,16 | 0,00 | 75 298,16 |
| 1N | 12990 | | ČISTĚNÍ VODOTEČI A MELIORAČNÍ KANÁLU OD NANOSŮ | M3 | 0,00 | 14,56 | 14,56 | 2 948,40 | 0,00 | 42 928,70 | 0,00 | 42 928,70 |
| | | | | | | | | | | | | vz. ZL. 1 OTSK 2023 |

Dodatek č. 3 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 7

| Evidenční list změny stavby | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou, org. 3274 | | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 169 / SO 171 / 2 SO 172 / | | Číslo změny stavby: ZL07 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 169 Stezka pro cyklisty SO 171 Komunikace pro pěší SO 172 Stezka pro cyklisty a chodce | | | | |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.9.2023, číslo smlouvy objednatele: 2353/2022/OI/IVZ; číslo smlouvy zhotovitele: 69/2022 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno, IČO: 25317628 | | | | |
| Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Mararykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377 Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS s.r.o., se sídlem Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava IČO: 09916318 | | | | |
| Přílohy: 1) Zaměření skutečného provedení , vč. tabulky - výkaz výměr/délek 2) Vyjádření AD a TDS 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | | Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Popis: Tento změnový list řeší skutečné plochy, délky materiálů použitých na stavbě v souladu se zameřením skutečného stavu. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto změnového listu. Odůvodnění změny: Jedná se o méněpráce a vícepráce dle výměr/délek vycházejících ze skutečného zaměření, které zpracoval geodet. Uvedené změny nemají vliv na celkový termín plnění. časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -28 797,80 | -0,25% | 44 169,12 | 0,39% | 15 371,32 |
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". | | | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | | | Číslo paré: |

Dodatek č. 3 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | | 13 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | Méněpráce | Méněpráce | Vícepráce | Vícepráce | | | | | | | | | | |
| <p>Stavba: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou</p> <p>Rožpočet: SO 169 Stezka pro cyklisty SO 171 Komunikace pro pěší SO 172 Stezka pro cyklisty a chodce</p> | | | | | | | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>Méněpráce</td> <td>Vícepráce</td> </tr> <tr> <td>-18 079,64</td> <td>20 376,54</td> </tr> <tr> <td>-2 858,55</td> <td>11 988,52</td> </tr> <tr> <td>-7 859,61</td> <td>11 804,06</td> </tr> </table> | | Méněpráce | Vícepráce | -18 079,64 | 20 376,54 | -2 858,55 | 11 988,52 | -7 859,61 | 11 804,06 |
| Méněpráce | Vícepráce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -18 079,64 | 20 376,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 858,55 | 11 988,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -7 859,61 | 11 804,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aspe</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varian | Název položky | MJ | Množství PDPS | Množství RDS | Rozsíl | Cena jednotková | Méněpráce | Vícepráce | SODURS/OTSK | | | | | | | | | | | |
| SO 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.41 | 574A33 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL- 40MM | M2 | 382,620 | 428,200 | 45,580 | 447,05 | 0,00 | 20 376,54 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 582625 | | KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC | M2 | 7,20 | 5,40 | -1,80 | 966,46 | -1 739,63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 917223 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 40,90 | 5,20 | -35,70 | 426,65 | -15 231,41 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 93543R | | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM | M | 5,10 | 4,100 | -1,00 | 1 108,60 | -1 108,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| SO 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 574A41 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL- 50MM | M2 | 285,52 | 314,60 | 29,08 | 412,26 | 0,00 | 11 988,52 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 917223 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 140,00 | 133,300 | -6,70 | 426,65 | -2 858,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| SO 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. 43. 45 | 574A33 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL- 40MM | M2 | 618,550 | 598,7 | -19,85 | 395,95 | -7 859,61 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 582625 | | KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC | M2 | 7,800 | 13,1 | 5,30 | 966,46 | 0,00 | 5 122,24 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 582622 | | KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC | M2 | 12,000 | 12,7 | 0,70 | 890,56 | 0,00 | 623,39 | | | | | | | | | | | | |
| 61.62 | 917223 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 51,000 | 65,2 | 14,20 | 426,65 | 0,00 | 6 068,43 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 93530 | | ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ | M3 | 2,805 | 2,805 | 0,00 | 5037 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

Dodatek č. 3 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!