

CES:
LI032801 Liberec, Nová – rekonstrukce kanalizace

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele: 658/2023

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

se sídlem: Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michalem Maděrou, místopředsdou představenstva
Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 2.4 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce
a méněpráce spojené se zpětným zásypem, a o vícepráce spojené s vyhotovením provizorního asfaltového
krytu komunikace.

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 4.1 Cena díla z důvodu změn během realizace stavby:

Původní cena: 7 685 015,18 Kč bez DPH

Dodatek č. 2: 819 444,74 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 8 504 459,92 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 02/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 3.10.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a

VHS stavby a.s. ^{1.}

Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2023	
Zhotovitel: VHS stavby a.s., Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 20.09.2023	
Název akce: LI 032 801 Liberec, Nová – rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		ANO (geologický posudek)			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ANO			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Na základě geologického posudku není vykopaný materiál vhodný pro zpětné zásypy v celé trase kanalizace. V rozpočtu je uvažováno s 50 % nákupem nového materiálu na zpětné zásypy, reálně je nutné mít 100 % nového materiálu. Z důvodu koordinace stavebních prací s městem Liberec, které opravu povrchů bude realizovat až v roce 2024, je nutné na zimu zrealizovat provizorní asfaltový povrch (plocha bude dle skutečného zaměření na stavbě).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 819 444,74 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 504 459,92 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 819 444,74 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 925 356,58 Kč bez DPH , tj. 12,04 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 105 911,84 Kč bez DPH , tj. 1,38 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 925 356,58 Kč bez DPH , tj. 12,04 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 105 911,84 Kč bez DPH , tj. 1,38 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5+3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

m 20. 9. 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 27. 9. 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 9. 10. 2023

Datum 5. 10. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.