

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1004/003	Číslo ZBV: 128.5
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Změna byla vyvolána požadavkem Objednatele č. 2, který byl částečně řešen v předchozím ZBV tohoto objektu. Na zmíněné projekční změny navazují požadavky následných majetkových správců (DPMB a BKOM), které byly vzneseny na jednání v listopadu 2022. Následně proběhlo doprojektování realizační dokumentace stavby ve smyslu pokynu správce stavby z ledna 2023. Konkrétně se jedná o doplnění klientského pracoviště GSC na dispečinku DpmB Novobranská. Změna byla požadována Dopravním podnikem města Brna. Dále byly dle požadavku BKOM doplněny kamery pro střežení PTO. Bylo doplněno 5ks kamer včetně příslušenství, nového aktivního prvku, kabeláží a instalačního materiálu. Navrhované změny mají dopad i do položek soupisu prací dle PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	901 210,82	901 210,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____ datum **08-08-2023** podpis _____

Supervize _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby _____ datum - **3-10-2023** podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZLVL Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) _____ datum **14.8.23** podpis _____

Zhotovitel _____ datum **28.7.23** podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize _____ Číslo pa _____

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 128.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cellkem								1 235 275,20	0,00	901 210,82	2 136 486,02	901 210,82	72,96

Za Zhotovitele:

Datum:

28.7.20

Za Objednatele:

Datum:

11-09-2023