

DODATEK č. 1

Ke SMLouvě O Dílo č.1-09/2023/23 009

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem: Chemiků 128
530 09 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy

Tel: xxx e-mail: xxx

IČ: 00274046

bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: xxx, vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: xxx č. autorizace: 0701216

Tel: xxx e-mail: xxx

IČ: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 1 se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení takto:

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení DÍLA: 15.5.2023

Termín dokončení celého DÍLA: dle původní Smlouvy o dílo do 30.9.2023

se tímto dodatkem č. 1 mění na dokončení do 15.11.2023

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. 1-09/2023/23009 nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Příloha: harmonogram prací

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Mgr. Radek Hejný
starosta městského obvodu

.....
za zhotovitele
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva