



MHMPXPMKMJEF

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě ke stavbě č. 44806 ZŠ Šeberov;
autorský dozor

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007404/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým,
zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,
pověřeným řízením odboru investičního

dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

ADR, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze ,
oddílu C, vložce 55177
se sídlem: Libínská 3127/1, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 25617249
DIČ: CZ25617249
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zastoupená: Mgr.A. Alešem Lapkou, jednatelem společnosti

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

(dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě ke stavbě č. 44806 ZŠ Šeberov; autorský dozor (dále jen jako „**Dodatek**“):

I. Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26. 5. 2022 Smlouvu č. DIL/21/04/007404/2022 ke stavbě č. 44806 ZŠ Šeberov (dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při provádění stavby č. 44806 ZŠ Šeberov.
2. Na základě Usnesení Rady HMP č. 2852 ze dne 31. 10. 2022 je nezbytné provést úpravu změn technologií vytápění a chlazení. Na základě tohoto usnesení objednatel rozšiřuje předmět plnění Smlouvy tak, jak je níže uvedeno.
3. Toto rozšíření je realizováno v souladu s čl. VII. Smlouvy.
4. Objednatel zároveň informuje zhotovitele, že došlo ke změně zastupující osoby na straně objednatele (viz hlavička tohoto Dodatku).

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen jako „**Úprava DVZ**“) spočívající v:
 - úpravě střešních konstrukcí na možnou pozdější instalaci fotovoltaického systému
 - vylepšení detailů okenních výplní při jejich instalaci a realizaci fasády.

Dokumentace bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních, a to v tištěné i elektronické formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf.

Zhotovitel se zavazuje provést Úpravu DVZ ve lhůtě do 31. 10. 2023

2. V souladu s rozšířením předmětu Smlouvy dle čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku se **ČÁST VI. Cena díla a platební podmínky**, čl. 6.1. Smlouvy doplňuje následovně:

	Základní cena bez DPH	DPH 21%	Cena Díla včetně DPH
Původní cena Díla dle SoD celkem	1 260 000,00 Kč	264 600,00 Kč	1 524 600,00 Kč
Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1 – úprava DVZ	300 000,00 Kč	63 000,00 Kč	363 000,00 Kč
Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1 celkem	1 560 000,00 Kč	327 600,00 Kč	1 887 600,00 Kč

3. V souladu s rozšířením předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku se ČÁST VI. Cena díla a platební podmínky, Smlouvy doplňuje o čl. 6.11., který zní následovně:

Zpracování Úpravy DVZ bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši ceny dílčího plnění (Úpravy DVZ) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

4. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstává Smlouva nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3. 4. 2023 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing.arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

.....
Mgr.A. Aleš Lapka
jednatel ADR, s.r.o.