

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (stavební práce) č. 2-71/2023-1470 ze dne 21.4.2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČO: 60800691

DIČ: CZ60800691

Zastoupena: ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec: *Ing. Marek Kovář*

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123

email: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Sídlo: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

IČO: 255 273 80

DIČ: CZ255 273 80

Zastoupená: Milan Grmela, předseda správní rady

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 288441701/0100

Kontaktní osoba: Aleš Musil, výrobní ředitel

č.tel.: +420 582 305 276 č.mob.tel.:+420 777 694 373

e-mailová adresa: pozemstav@pozemstav.com

datová schránka: 535friq

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 21.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo (stavební práce) č. 2-71/2023-1470.

(dále jen jako „smlouva o dílo“)

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v návaznosti na čl. III. Předmět smlouvy odst. 3.1. smlouvy o dílo se v důsledku změny rozsahu plnění, kdy popis změny rozsahu plnění je obsahem tzv. změnový listů (ZL1-ZL24), které tvoří přílohu tohoto dodatku, dohodly na změně, resp. úpravě ceny díla dle čl. IV. Cena za dílo, smlouvy o dílo, takto:

Původní cena bez DPH dle SOD:	41.984.826,65 Kč
Původní cena včetně DPH dle SOD:	50.801.640,25 Kč
Cena méně prací bez DPH dle dodatku č.1	-703.263,94 Kč
Cena více prací bez DPH dle dodatku č.1	+3.507.881,41 Kč
Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č.1	+2.804.617,47 Kč
Navýšení ceny včetně DPH dle dodatku č.1	+3.393.587,14 Kč
Nová cena díla bez DPH	44.789.444,12 Kč
<u>Nová cena díla s DPH</u>	<u>54.195.227,39 Kč</u>

a článek V. Čas a místo plnění odstavce 5.3 Termín pro dokončení, předání a převzetí díla: do **30.11.2023**

III. Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:

- tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel, a zavazuje se tak tento dodatek uveřejnit v registru smluv nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami;
- tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních takto:

- 1x objednatel;
 - 1x zhotovitel;
- c) v ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena;
- d) tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle, kdy na důkaz toho připojují po jeho přečtení své vlastnoruční podpisy.

Příloha: změnové listy (ZL1-ZL24)

V Olomouci dne

.....
Vojenská nemocnice Olomouc
plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel
(objednatel)

V Prostějově dne

.....
POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Milan Grmela, předseda správní rady
(zhotovitel)