

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucká rekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

VCP SDK

Číslo změnového listu stavby:

ZL 21

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a s. , Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

<p>Obsah:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Řešené změny</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Položkový rozpočet</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="0"/></td> </tr> </table>	Řešené změny	<input type="text" value="1"/>	Položkový rozpočet	<input type="text" value="1"/>	Výkresová část, podklady	<input type="text" value="1"/>	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	<input type="text" value="0"/>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Řešené změny	<input type="text" value="1"/>																
Položkový rozpočet	<input type="text" value="1"/>																
Výkresová část, podklady	<input type="text" value="1"/>																
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	<input type="text" value="0"/>																
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Zhotovitel																
3	Technický dozor																
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 40%;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *														
Dopad do termínu	ANO / NE *																

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zvýšené přídržnosti stávajících keramických obkladů došlo k odtržení původních SDK a narušení podkladu k provedení nových keramických obkladů dle PD. Je nutné SDK konstrukce obnovit




Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena navrhovaných Měněpráci a Vícepráci celkem
0,00 Kč	8 308,77 Kč	8 308,77 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Albin Gottwald	datum	15.9.2023	podpis	
----------------------------------	---------------------	-------	-----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele (TDI)	Ing. Marek Kovář	datum	15.9.2023	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	15.9.2023	podpis	
Zhotovitel	Aleš Musil	datum	15.9.2023	podpis	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přílehlých prostor**

Objekt: **01 Změnové listy**

Rozpočet: **021 ZL č.21 - VCP SDK**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: **60800691**
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: **CZ60800691**
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	785,02
PSV	7 523,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 308,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 308,77 CZK
Základní DPH	21 %	1 744,84 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 053,61 CZK

v _____

dne _____

15.9.2025



 Za zhotovitele



 Za objednatele


Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	021	ZL č.21 - VCP SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				7 523,75	
1	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazena	m2	30,64390	81,90	2 509,74	URS 2/2023
		m č 2 54 · 3,2*3,29-(0,9*1,97)		8,75500			
		m č 2 59 · 2,0*6,9		13,80000			
		m č 2 60 · 1,77*4,57		8,08890			
2	763122811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna	m2	30,64390	21,40	655,78	URS 2/2023
		m č 2 54 · 3,2*3,29-(0,9*1,97)		8,75500			
		m č 2 59 · 2,0*6,9		13,80000			
		m č 2 60 · 1,77*4,57		8,08890			
3	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	30,64390	136,00	4 167,57	URS 2/2023
		m č 2 54 · 3,2*3,29-(0,9*1,97)		8,75500			
		m č 2 59 · 2,0*6,9		13,80000			
		m č 2 60 · 1,77*4,57		8,08890			
4	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	73,33090	2,60	190,66	SoD rekonstrukce p č 60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				785,02	
5	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,34321	1 400,00	480,49	SoD rekonstrukce p č 27
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,34321	314,00	107,77	SoD rekonstrukce p č 28
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,08891	13,70	42,32	SoD rekonstrukce p č 29
8	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,34321	450,00	154,44	SoD rekonstrukce p č 30
Celkem						8 308,77	

ZL E. 21

- OPRAVA SDK PO ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ



Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

Vícepráce v m.č. 2.35 - omítky, malby

Číslo změnového listu stavby:

ZL 22

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a s ., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

1

Položkový rozpočet

2

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu poškození povrchů v m.č. 2.35 (drážky nových tras elektro, medi plyny, apod) a odlupujícího se stávajícího omyvatelného nátěru bylo přistoupeno k celoplošnému sjednocení povrchu stěn s upřesněním materiálu pro provedení omyvatelného povrchu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-18 676,98 Kč	119 367,87 Kč	100 690,89 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albín Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele
(TDI)

Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: **60800691**
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: **CZ60800691**
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	55 859,55
PSV	41 043,24
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	3 788,10
Celkem	100 690,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 690,89 CZK
Základní DPH	21 %	21 145,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 121 835,98 CZK

v _____

dne _____

15.9.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	022	ZL č.22a - vícepráce v m.č. 2.35 - omítky, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				39 050,37	
1	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	164,70000	72,10	11 874,87	SoD výměna výplni otvorů p.č.3
		"2 NP":					
		"235" - (20,35*2+7,1*2)*3,0				164,70000	
2	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	164,70000	165,00	27 175,50	SoD výměna výplni otvorů p.č.5
		"2 NP":					
		"235" - (20,35*2+7,1*2)*3,0				164,70000	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 467,75	
3	953966121	Montáž ochranných prvků stěn-madlo a svodidlo	m	19,05000	355,00	6 762,75	URS 2/2023
		m č. 2.35 2,7+2,5+2,5+2,0+1,1+2,1+1,2+1,6+3,35				19,05000	
4	953966122	Montáž ochranných prvků stěn-rohový profil	m	19,50000	190,00	3 705,00	URS 2/2023
		m č. 2.35 1,5*13				19,50000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 536,05	
5	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel - srovnatelná položka - demontáž plastových nárazových madel	m	19,05000	234,00	4 457,70	URS 2/2023
		m č. 2.35 2,7+2,5+2,5+2,0+1,1+2,1+1,2+1,6+3,35				19,05000	
6	976084111	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdíva	m	19,50000	55,30	1 078,35	URS 2/2023
		m č. 2.35 1,5*13				19,50000	
Díl: 998		Přesun hmot				805,38	
7	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,53692	1 500,00	805,38	SoD rekonstrukce p.č.31
Díl: 783		Nátěry				59 720,22	
8	783-002	Nátěr stěn omyvatelný - vodou ředitelný email Vitex Aquavit Eco lesk	m2	164,70000	230,00	37 881,00	nová položka
		"2 NP":					
		"235" - (20,35*2+7,1*2)*3,0				164,70000	
9	783806811	Odstranění nátěru z omítek oškrábáním	m2	164,70000	111,00	18 281,70	URS 2/2023
		"2 NP":					
		"235" - (20,35*2+7,1*2)*3,0				164,70000	
10	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,70000	21,60	3 557,52	SoD rekonstrukce p.č.186
		"2 NP":					
		"235" - (20,35*2+7,1*2)*3,0				164,70000	
Díl: ON		Ostatní náklady				3 788,10	
11	00531 R	VRN - režijní náklady 8%	kompl	1,00000	3 030,50	3 030,50	nová položka
12	00532 R	VRN - správní režie 2%	kompl	1,00000	757,60	757,60	nová položka
Celkem						119 367,87	

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přílehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	022	ZL č.22b - vícepráce v m.č. 2.35 - omítky, malby


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				-18 676,98
1	783-001	Nátěr stěn omyvatelný	m2	-164,70000	113,40	-18 676,98
		"2 NP"				
		"235" : $-(20,35 \cdot 2 + 7,1 \cdot 2) \cdot 3,0$		-164,70000		

SoD rekonstrukce
p.č. 174

Celkem						-18 676,98
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

ZL 22

- SLEDNOCENÍ POUŽITÍ STĚN POUŽÍVÁNÍ STOKOVÉ BEZOPROČNĚ ÚPRAVY
- ODSTRANĚNÍ STAVANÍ MALBY, PRŮPLAV PODKLADU
- NOVÝ OMYVATELNÝ MATERIÁL URČENÝ INVESTOŘEM



Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucká rekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č: 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

Demontáž stávajících panelů, oplechování otvoru, nerezový plech

Číslo změnového listu stavby:

ZL 23

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva).

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a s ., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

<p>Obsah:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Řešené změny</td> <td style="width: 20%; text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td>Položkový rozpočet</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td>Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0</td> </tr> </table>	Řešené změny	1	Položkový rozpočet	1	Výkresová část, podklady	1	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	0	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Řešené změny	1																
Položkový rozpočet	1																
Výkresová část, podklady	1																
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	0																
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Zhotovitel																
3	Technický dozor																
Dopad do termínu	ANO / NE *																

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Z požadavku provozu nemocnice na osazení nové technologie do prostoru sterilizace bylo nutné upravit stávající příčku v čistých prostorách m.č.2.01/2.02 vyřezáním většího otvoru se zapravením pomocí nerezového plechu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	11 319,00 Kč	11 319,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Albín Gottwald	datum	15.9.2023	podpis
---	---------------------	-------	-----------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele (TDI)	Ing. Marek Kovář	datum	15.9.2023	podpis
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	15.9.2023	podpis
Zhotovitel	Aleš Musil	datum	15.9.2023	podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**
 Objekt: **01 Změnové listy**
 Rozpočet: **023 ZL č.23 - demontáž stávajících panelů, oplechování otvoru, nerezový plech**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: **60800691**
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: **CZ60800691**
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	10 290,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	1 029,00
Celkem	11 319,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 319,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 376,99 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 695,99 CZK

v _____

dne

15.9.2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele


Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přílehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	023	ZL č.23 - demontáž stávajících panelů, oplechování otvoru, nerezový plech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 290,00	
1	767.101	Demontáž stávajících panelů, oplechování otvoru, nerezový plech (příčka m.č.2.02/2.01) otvor 1900/1000	kpl	1,00000	10 290,00	10 290,00	nová položka
Díl: ON		Ostatní náklady				1 029,00	
2	00531 R	VRN - režijní náklady 8%	kompl	1,00000	823,00	823,00	nová položka
3	00532 R	VRN - správní režie 2%	kompl	1,00000	206,00	206,00	nová položka
Celkem						11 319,00	

ZL 23

- ÚPRAVA (ZVĚTŠENÍ) OTVORU VE STAVANÍCI VESTAVBĚ ČP
PRO OSAZENÍ NOVE TECHNOLOGIE PRO STERILIZACI



Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Nové kazetové podhledy m.č. 2.29, 2.30, 2.31, dopočet poplatku
suti**

Číslo změnového listu stavby:

ZL 24

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

<p>Obsah:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Řešené změny</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Položkový rozpočet</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="0"/></td> </tr> </table>	Řešené změny	<input type="text" value="1"/>	Položkový rozpočet	<input type="text" value="1"/>	Výkresová část, podklady	<input type="text" value="1"/>	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	<input type="text" value="0"/>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 30%;">Příjemce</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		1	Objednatel		2	Zhotovitel		3	Technický dozor		Dopad do termínu	ANO / NE *
Řešené změny	<input type="text" value="1"/>																						
Položkový rozpočet	<input type="text" value="1"/>																						
Výkresová část, podklady	<input type="text" value="1"/>																						
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	<input type="text" value="0"/>																						
Paré č.	Příjemce																						
1	Objednatel																						
2	Zhotovitel																						
3	Technický dozor																						
Dopad do termínu	ANO / NE *																						

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu provedení nových tras pro VZT v m.č.2.29, 2.30 a 2.31 bylo nutné provést kompletní demontáž stávajících kazetových stropů, jelikož způsob jejich provedení neumožnil rozebrání v trase stanovené v PD. Došlo k celkovému rozpadnutí konstrukce. Kazetové stropy je nutné uvést do původního stavu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	95 256,62 Kč	95 256,62 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Albin Gottwald	datum	15.9.2023	podpis	
---	---------------------	-------	-----------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele (TDI)	Ing. Marek Kovář	datum	15.9.2023	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	15.9.2023	podpis	
Zhotovitel	Aleš Musil	datum	15.9.2023	podpis	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: 024 ZL č.24 - nové kazetové podhledy m.č. 2.29, 2.30, 2.31, dopočet poplatku suti

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc

IČO: 60800691

Sušilovo nám. 1/5

DIČ: CZ60800691

77900

Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

IČO: 25527380

Pod Kosířem 73

DIČ: CZ25527380

79601

Prostějov

Vypracoval: Ing. Hana
Dubravová

Rozpis ceny

Celkem

HSV			31 781,95
PSV			63 474,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			95 256,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		95 256,62 CZK
Základní DPH	21 %		20 003,89 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

115 260,51 CZK

v _____

dne _____

15.9.2014



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	024	ZL č.24 - nové kazetové podhledy m.č. 2.29, 2.30, 2.31, dopočet poplatku suti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				63 474,67
	1	763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci nový podhled "2 NP": "2 29+2 30+2 31": odpočet SoD : -(10,5+18,0) 24,5+19,3+25,0	m2	40,30000	443,00	17 852,90
						SoD rekonstrukce p č 52
	2	763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném nový podhled "2 NP": "2 29+2 30+2 31": odpočet SoD : -(10,5+18,0) 24,5+19,3+25,0	m2	40,30000	146,00	5 883,80
						SoD rekonstrukce p č 54
	3	590305701 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm nový podhled "2 NP": "2 29+2 30+2 31": odpočet SoD : -(10,5+18,0)*1,05*0,2 (24,5+19,3+25,0)*1,02	m2	64,19100	594,00	38 129,45
						SoD rekonstrukce p č 53
	4	998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	618,66150	2,60	1 608,52
						SoD rekonstrukce p č 60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				31 781,95
	5	997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 dopočet chybějící tonáže ze SOD rozpočtu REKONSTRUKCE : 78,427-9,982	t	68,44500	450,00	30 800,25
						SoD rekonstrukce p č 30
	6	997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,42919	1 400,00	600,87
						SoD rekonstrukce p č 27
	7	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,42919	314,00	134,77
						SoD rekonstrukce p č 28
	8	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,86275	13,70	52,92
						SoD rekonstrukce p č 29
	9	997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,42919	450,00	193,14
						SoD rekonstrukce p č 30
Celkem						95 256,62

ZL 24

- PRO PROVEDENÍ NOVÝCH VZT TRAS BYLO NOUZE DEMONTOVAT
STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ STROP

