

## Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo na "OPRAVA HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU"

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

### I. smluvní strany

- 1. Zadavatel** : **Město Horní Slavkov**  
 Adresa : Dlouhá 634/12, Horní Slavkov 357 31  
 Statutární zástupce : Alexandr Terek – starosta  
 Zástupce ve věcech technických: Ondřej Lukeš, referent OMI  
 Bankovní spojení : č.ú. 27-0862175349/0800 Česká spořitelna, a.s.  
 IČO : 00259322  
 DIČ : CZ 00259322  
 Telefon : 352 350 684, 724 754 693
- 2. Zhotovitel** : **JM Demicarr s.r.o.**  
 Adresa : Bučovická 180, Slavkov u Brna  
 Statutární zástupce : PaedDr.Miroslav Charvát, jednatel  
 Zástupce ve věcech technických : Aleš Kulhánek, stavbyvedoucí, 736 484 481  
 Bankovní spojení : KB Slavkov u Brna, č. účtu 9015040217/0100  
 IČO : 634 891 63  
 DIČ : CZ 634 891 63  
 Telefon : 544 221 476, 603 169 909

Smlouva vyhotovena na základě usnesení RH  
 č. 237/16/16 ze dne 26.7.2016  
 Datum zveřejnění .....  
 Finanční krytí .....  
 zabezpečeno - podpis správce rozpočtu 30.842.871  
 15/8/16/30 Doložka vyřizující bcc  
 dne ..... Příjmení osoby odpovědné za  
 věcnou správnost smlouvy a podpis .....  
 LUKEŠ

### II. předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy byly stavební práce na akci s názvem:  
 „OPRAVA HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU“

Práce obsahují odstranění stávajícího povrchu umělá tráva výšky 50 mm a jeho odvoz vč. zásypu pískem a granulátem na skládku. Pokládku nového umělého povrchu, umělá tráva se vsypem křemičitého písku a gumového granulátu, typ JUTA WINNER 40 mm vč. nalajnování pro kopanou - viz položkový rozpočet – příloha č.1

Mění se na:

Práce obsahují odstranění stávajícího povrchu umělá tráva výšky 50 mm a jeho odvoz vč. zásypu pískem a granulátem na skládku. Pokládku nového umělého povrchu, umělá tráva se vsypem křemičitého písku a gumového granulátu, typ CHAMPION 40/165 40 mm vč. nalajnování pro kopanou - viz změnový list – příloha č.1

### III. doba provedení díla

1. Odstranění umělého povrchu a pokládka nového sportovního povrchu

Původní termín provedení díla:

**23.8.2016 - 30.9.2016**

Mění se na:

**23.8.2016 - 16.9.2016**

**IV. odměna za dílo**

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku pokládku umělé trávy s vyššími technickými parametry, než bylo původně zamýšleno. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

**779 832,00,- Kč Bez DPH**

se mění dodatkem č.1 o tuto částku:

**95 040,- Kč Bez DPH**

Cena za dílo vč. dodatku č.1:

**874 872,00 Kč bez DPH**

**1 058 595,12,- Kč vč. DPH**

Slovy: milion padesát osm tisíc pět set devadesát pět korun dvanáct haléřů českých včetně DPH 21%.


Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy, bude uplatněna aktuální sazba DPH.

**X. závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden zadavatel.

V Horním Slavkově dne 1.9.2016

V Slavkově u Brna dne 2.9.2016



.....  
zadavatel  
Alexandr Terek

**JM Dominant s.r.o.**  
Dičovičská 180 • 684 01 Slavkov u Brna  
Tel.: 544 221 476  
Tel.: 544 221 035 ©  
IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163

.....  
zhotovitel  
PaedDr.Miroslav Charvát, jednatel

## VÝKAZ VÝMĚR

Název	Rozměr	Jedn.	Cena/jedn.	Cena celkem	DPH
Odstranění stávajícího umělého trávníku výšky 50 mm	1 584,00	m2	8,00 Kč	12 672,00 Kč	
Naložení materiálu UT + písek + granulát a odvoz na skládku vč. skládkovného	42,00	t	1 100,00 Kč	46 200,00 Kč	
Pokládka nového umělého povrchu vč. vsypu křemičitého písku a gumového granulátu.	1 584,00	m2	500,00 Kč	792 000,00 Kč	
Lajnování	240,00	bm	100,00 Kč	24 000,00 Kč	

<b>CENA KČ BEZ DPH</b>	874 872,00 Kč
<b>DPH 21 %</b>	183 723,00 Kč
<b>CENA CELKEM S DPH</b>	1 058 595,00 Kč

UCHAZEČ: JM Demicarr s.r.o.  
Bučovická 180  
684 01 SLAVKOV U BRNA  
IČO: 634 891 63  
DIČ : CZ 634 891 63

*M. Čaš*  
PaedDr. Miroslav Charvát  
jednatel

JM Demicarr s.r.o.  
Bučovická 180 • 684 01 Slavkov u Brna  
Tel.: 544 221 476  
Tel.: 544 221 035  
IČO: 634 891 63 • DIČ: CZ63489163