



MHMPXPM8MKD1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
(pro zakázku malého rozsahu)**

ke stavbě č. „3090 TV Řeporyje, etapa 0006 Komunikace I, Jáchymovská“ – DVZ a AD

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000601/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 0203/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586-2635 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
datová schránka: 48ia97h
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing.arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „objednatel“)

a

PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
datová schránka: v4uuvuj
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 86644
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2900601994/2010
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 281952664/0300
jednající: Petr Coufal, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 8.6.2018 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto dodatku č. 1:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem toto dodatku č.1. (dále jen „Dodatek“) je změna zástupce Objednatele, rozšíření předmětu prací a úprava platebních podmínek.
2. Objednatel sděluje dodavateli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy jednajícím za Hlavní město Prahu je Ing.arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřený řízením odboru investičního.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo č. DIL/20/06/000601/2018, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 8.6.2018 (dále jen „Smlouva“).
 - Předmětem je navýšení předmětu plnění II. fáze – AD (výkon autorského dozoru) (dále jen „autorský dozor“), z důvodu rozšíření předmětu plnění u zhotovitele stavby o vícepráce a méněpráce.
 - Dále rozšíření předmětu plnění o III. fázi - aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „Aktualizace DVZ“) Předmětem je vyhotovení aktuální dokumentace pro výběr zhotovitele, kterou je nutné aktualizovat a koordinovat s projektem s akcí Městské části Praha Řeporyje v důsledku nesouladu v napojovacích bodech dešťové kanalizace a s veřejným vodovodem.
 - Dále rozšíření předmětu plnění o IV. fázi - dokumentace změny stavby před dokončením (dále jen „DZSPD“). Dokumentace změny stavby před dokončením obsahuje části stavby, které je nutné změnit, vzhledem k použití rozsáhlého stavebního povolení, které je starší, a změny stavby je nutné procesovat žádostí na stavebním úřadu. Jedná se o změny profilů dešťových kanalizací, změny parkového stání, propojení stávající dešťové kanalizace a nové dešťové kanalizace, změny v přechodu křižovatky.
4. Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 4) písm. b) a odst. 6) písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět tohoto dodatku č. 1 v následujících lhůtách:

Dokumentace změny stavby před dokončením	do 4 týdnů od podpisu dodatku č. 1
--	---

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“).

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku V. Cena díla platební podmínky takto:

Rekapitulace ceny díla:

		cena bez DPH	DPH 21 % Kč	celkem vč. DPH Kč
Stávající cena díla dle Smlouvy	I. Fáze DVZ	182 200,00	38 262,00	220 462,00
	II. Fáze AD	37 900,00	7 959,00	45 859,00
		220 100,00	46 221,00	266 321,00
Navýšení ceny dle dodatku č. 1		309 000,00	64 890,00	373 890,00
Z toho	II. Fáze AD	21 000,00	4 410,00	25 410,00
	III. Fáze aktualizace DVZ	148 500,00	31 185,00	179 685,00
	IV. Fáze DZSPD	139 500,00	29 295,00	168 795,00
Nová cena včetně dodatku č. 1		529 100,00	111 111,00	640 211,00
z toho uhrazeno k 31.8.2023	I. Fáze DVZ	182 200,00	38 262,00	220 462,00
	II. Fáze AD	19 500,00	4 095,00	23 595,00
	III. Fáze aktualizace DVZ	0,00	0,00	0,00
	IV. Fáze DZSPD	0,00	0,00	0,00
zbývá k úhradě		327 400,00	68 754,00	396 154,00
	II. Fáze AD	39 400,00	8 274,00	47 674,00
	III. Fáze aktualizace DVZ	148 500,00	31 185,00	179 685,00
	IV. Fáze DZSPD	139 500,00	29 295,00	168 795,00

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

III. fáze – aktualizace DVZ (aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele)

Cena III. fáze bez DPH	148 500,00 Kč
DPH 21%	31 185,00 Kč
Cena III. fáze včetně DPH	179 685,00 Kč

Cena za zpracování aktualizace DVZ bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystavené do 15 dnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den účinnosti tohoto dodatku č. 1.

IV. fáze: Dokumentace změny stavby před dokončením

Cena IV. fáze bez DPH	139 500,00 Kč
DPH	29 295,00 Kč
Cena IV. fáze celkem včetně DPH	168 795,00 Kč

Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením bude fakturována zhotovitelem jednorázově. Zpracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dokumentace změny stavby před dokončením obsahuje části stavby, které je nutné změnit, vzhledem k použití rozsáhlého stavebního povolení, které je starší, a změny stavby je nutné procesovat žádostí na stavebním úřadu. Jedná se např. změny profilů dešťových kanalizací, změny parkového stání, propojení stávající dešťové kanalizace a nové dešťové kanalizace, změny v přechodu křižovatky. Dokumentace bude provedena v počtu 6x paré, + elektronicky.

2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah této Dohody nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“).
8. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.

11. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele investičního odboru MHMP.

Za objednatele:

Zhotovitel / Za zhotovitele:

V Praze

V Praze

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,
pověřen řízením odboru investičního
podepsáno elektronicky

Petr Coufal
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky