

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-104/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2022-065a

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa“, v části realizace Díla „Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: sred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[REDACTED] – ředitel OZ STŘED, na základě pověření
představenstvem

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-104/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa“, v části realizace Díla „Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
42 349 840,80	8 893 466,57	51 243 307,37

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2023.10.04
09:46:53 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:

**Mgr.
Michal
Kropáč**

Digitálně podepsal
Mgr. Michal
Kropáč
Datum: 2023.10.10
17:20:38 +02'00'

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

**Ing. Zdeněk
Babka**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2023.10.10
10:41:55 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 1

Stavba

Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522

Včelákov, I. Etapa

**SO 102.3 - III/3437, MIŘETICE – KŘIŽ. III/35522; km
1,435 – km 3,134 58**

Objednatel stavby:



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Zhotovitel stavby:



**M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa - Z2022-017901
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.3 - III/3437, MIŘETICE - KŘÍŽ. III/35522; km 1,435 - km 3,134 58
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.3 - III/3437, MIŘETICE - KŘÍŽ. III/35522; km 1,435 - km 3,134 58
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.3 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	32 / 5	
Nové položky	1 / 37	
Fotodokumentace - propustek v úseku km 2,211 96	2 / 38	
Příčný řez propuskem v km 2,211 96	1 / 40	
Vyjádření AD ze dne 12.07.2023	2 / 41	
Zápis z KD č. 2 ze dne 27.09.2022	3 / 43	
Zápis z KD č. 3 ze dne 18.10.2022	3 / 46	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 18.10.2022	2 / 49	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 17.07.2023	2 / 51	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Z2022-017901 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.3 - III/3437, MIŘETICE – KŘÍŽ. III/35522; km 1,435 – km 3,134 58	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.3 / 01	Číslo ZBV: 01
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.07.2022
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
 Předmětem stavby je, kromě rekonstrukce silnice III/3437, také obnova stávajících příčných a podélných propustků.

V rámci PDPS bylo uvažováno s provedením rekonstrukce příčného propustku v úseku km 2,211 96. Stávající kolmá čela propustku měla být zachována, dále měly být zřízeny nové římsy včetně zábradlí s vodorovnými madly. V rámci provádění stavebních prací byly odbourány stávající římsy propustku a došlo ke zjištění, že kolmá čela propustku, která měla být dle předpokladu PDPS zachována, jsou v nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu bylo na základě návrhu autorského dozoru (dále jen "AD") rozhodnuto o provedení jejich demolice a následné obnovy. Jak vyplývá z příčného řezu propustku, který zpracoval AD a který je součástí dokumentace ZBV, čela propustku byla nově navržena jako šikmá se zatlážděním z lomového kamene. Provedením výše popsané změny bude dosaženo řádného odvodnění povrchových vod z prostoru silnice III/3437 v dotčeném úseku s ohledem na zajištění požadované funkčnosti a životnosti příčného propustku.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 31717 (KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY), č. 317325 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 451315 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37), č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 46251 (ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 467315 (STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37), č. 62747 (SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU) a č. 9112A1 (ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ).

Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 9183F2.N (PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož nevyhovující stav čel propustku bylo možné zjistit až po odbourání říms. Jedná se o skryté konstrukce, které v době zpracování PDPS nevykazovaly viditelné porušení.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 121 314,33 Kč	212 384,79 Kč	91 070,46 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno [redacted]	datum [redacted]	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum [redacted]	podpis [redacted] Ing.
Projektant	jméno [redacted]	datum [redacted]	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. [redacted]	datum [redacted]	podpis [redacted] Ing. líž
Zhotovitel	jméno Ing. [redacted]	datum [redacted]	podpis [redacted] M-SILNICE
			Číslo paré:

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 2

Stavba

Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522

Včelákov, I. Etapa

**SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE – KŘIŽ. III/35522; km
0,834 – km 1,435**

Objednatel stavby:



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Zhotovitel stavby:








**M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa - Z2022-017901
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE - KŘÍŽ. III/35522; km 0,834 - km 1,435
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE - KŘÍŽ. III/35522; km 0,834 - km 1,435
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.2 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	26 / 6	
Nové položky	1 / 32	
Fotodokumentace - obnova podélných propustků	2 / 33	
Vyjádření AD ze dne 12.07.2023	2 / 35	
Zápis ve stavebním deníku ze dne 24.04.2023	1 / 37	
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.04.2023	3 / 38	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 24.04.2023	2 / 41	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 17.07.2023	2 / 43	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Z2022-017901 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE – KŘÍŽ. III/35522; km 0,834 – km 1,435	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 02	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno 	datum	podpis  
Zhotovitel	jméno 	datum	podpis 
			Číslo paré:

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 3

Stavba

Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522

Včelákov, I. Etapa

SO 150 - Oprava objízdných tras

Objednatel stavby:



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Zhotovitel stavby:



**M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa - Z2022-017901
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 150 - Oprava objízdných tras
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 150 - Oprava objízdných tras
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 150 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	6 / 5	
Nové položky	2 / 11	
Vyjádření AD ze dne 12.07.2023	2 / 13	
Zápis z KD č. 7 ze dne 10.07.2023	3 / 15	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 17.07.2023	2 / 18	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 21.07.2023	2 / 20	
Individuální kalkulace pol. č. 02720	2 / 22	
Kalkulační rozpad položky - ACO 40 mm (574A44.N)	1 / 24	
Kalkulační rozpad položky - ACO 50 mm (574A44.N)	1 / 25	

